

DODATEK č. 4

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 25.8.2020

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Adresa:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Zastoupený:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka Krajského pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka Krajského pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Bc. Milan Večeřa, vedoucí Pobočky Hodonín Martina Lindnerová, vrchní referent Pobočky Hodonín
Adresa:	Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
Tel.	Mgr. Bc. Milan Večeřa +420 702 167 656 p. Lindnerová +420 606 601 025
E-mail:	m.vecera@spucr.cz m.lindnerova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina
Zastoupený:	Ing. Zdeněk Láška, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láška, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel./Fax:	xxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Zlín
Číslo účtu:	115-6799070217/0100
IČO:	26271044
DIČ:	CZ26271044

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159.

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Po dohodě obou smluvních stran se Dodatkem č. 4 v souladu s článkem XII. odst. 12.3. smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vacenovice u Kyjova**“ ze dne

25. 8. 2020 mění termíny předání dílčích částí hlavního celku díla návrhových prací 3.5.1. a všech podetapách, a 3.5.2., tak jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy.

Dále je předmětem Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 4 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV Technické požadavky na provedení díla.

ČI. I

HC 3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trv. porosty 2)

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)

se termín 31. 10. 2023 mění na termín **28. 2. 2024**.

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

se termín 31. 3. 2025 mění na termín **31. 7. 2025**.

Důvodem změny termínu je skutečnost, která nastala při zpracování návrhu plánu společných zařízení, a to nutnost vyhotovení předběžného geotechnického průzkumu. Mezi převzetím podkladů pro zadání geotechnického průzkumu a jeho obdržením uplynuly 4 měsíce. Během této doby nebylo možné pokračovat na návrhu plánu společných zařízení a vznikla tak prodleva, která byla vyvolána třetí stranou a která vyžaduje posun termínů u návrhových prací dílčích částí 3.5.1. a všech podetapách, a 3.5.2.

ČI. II

V čl. 4.1 se mění druhá věta takto:

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celky 3.5. a 3.6 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

Článek 4.2. se mění takto: Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celky 3.5. a 3.6. Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

4.2.6. Vypracování PSZ - 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;. Po zapracování případných změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků - 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;.

4.2.7. Výškopisné zaměření zájmového území - digitální vyhotovení určené Objednateli;

4.2.8. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;

- 4.2.9. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení - 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
- 4.2.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků - 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 3.5.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
- 4.2.11. Zpracování mapového díla - digitální vyhotovení určené Objednateli;
- 4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene - 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“

ČI. III

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv podle ust. § 6 odst. 1 zák. C. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Brně dne: 1.9.2023

V Brně dne: 31.8.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

Ing. Zdeněk Láska
jednatel
GB-geodezie, spol. s r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností

Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Vacenovice u Kyjova

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	x	x	30.6.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	x	x	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	690	x	x	30.6.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	614	x	x	
	Vektorizace vlastnické mapy-	ha	0	x	x	-
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně dočasného označení lomových bodů;	100 bm	380	x	x	31.3.2022
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	247	x	x	30.4.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	x	x	-
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice-	100 bm	0	x	x	-
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1304	x	x	31.3.2022
	Studie odtokových poměrů-	ha	0	x	x	-
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1292	x	x	31.8.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					x	31.8.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1292	x	x	28. 2. 2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	85	x	x	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	165	x	x	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	30	x	x	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1292	x	x	31. 7. 2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	x	x	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					x	
3.6.	Mapové dílo	ha	1292	x	x	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					x	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					x	

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	x
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	x
Celková cena bez DPH v Kč	5 634 060,00
DPH 21% v Kč	1 183 152,60
Celková cena díla včetně DPH v Kč	6 817 212,60