

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

č. 632-2023-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupený:

Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.

ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vladislav Paxa

vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

+420 727 966 733

Tel.:

v.paxa@spucr.cz

E-mail:

z49per3

ID DS:

ČNB

Bankovní spojení:

3723001/0710

Číslo účtu:

01312774

IČO:

CZ01312774, není plátcem DPH

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

SATES ČECHY s.r.o.

Sídlo: Radkovská 252, 588 56 Telč

Zastoupený:

Ing. Ivem Šimkem, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Ivo Šimek, jednatel společnosti

Tel.:

xxxxxx

E-mail:

xxxxxx

ID DS:

hddy9rg

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxx, technický ředitel

Tel.:

xxxxxx

E-mail:

xxxxxx

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

2161182/0800

IČO:

25172654

DIČ:

CZ25172654 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 43099

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále jako „**smluvní strany**“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 19.06.2023 smlouvu o dílo na zhotovení stavby č. 632-2023-505101 (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Realizace polní cesty HPC 1 a HPC 2 v k.ú. Plačovice**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

Článek II.

Předmět Dodatku

1. Účinnost smlouvy nastala v souladu s čl. XVII, odst. 2 smlouvy dne 26.07.2023, tedy po doručení písemného prohlášení objednatele o zajištění zdroje financování, které obsahovalo i výzvu k zahájení plnění. Předání staveniště se uskutečnilo dne 27.07.2023. Harmonogram postupu prací, který tvoří nedílnou přílohu výše uvedené smlouvy, předpokládal zahájení prací od 24. týdne roku 2023. Z důvodu výše popsaného termínu účinnosti smlouvy dochází ke změně závazného týdenního harmonogramu postupu prací, a to i s ohledem na skutečný termín zahájení prací.

Na základě výše uvedeného dochází ke změně smluvních lhůt v čl. V, odst. 4 smlouvy, a to následovně:

Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:

- | | |
|---|-------------------|
| c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: | 19.10.2023 |
| d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: | 27.11.2023 |

Lhůty pro uzlové body, uvedené v čl. V, odst. 5 smlouvy, které jsou stanoveny počtem dní od nabytí účinnosti smlouvy, se nemění.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Aktualizovaný závazný týdenní harmonogram postupu prací
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: České Budějovice

Datum: 04.09.2023

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Za zhotovitele:

SATES ČECHY s.r.o.

Místo: Telč

Datum: 28.08.2023

.....
Ing. Ivo Šimek
jednatel společnosti SATES ČECHY s.r.o.

Za správnost:

.....
Ing. Martina Hiršová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Harmonogram prací Cesty HPC 1 a HPC 2 v k.ú. Plačovice																		
	ČERVENEC		SRPEN					ZÁŘÍ					ŘÍJEN					
	30	31	31	32	33	34	35	35	36	37	38	39	39	40	41	42	43	44

HPC 1 - Cesta HPC 1

1 - Zemní práce																		
4 - Vodorovné konstrukce																		
5 - Komunikace pozemní																		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání																		
998 - Přesun hmot																		
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích																		
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce																		
VRN3 - Zařízení staveniště																		
VRN4 - Inženýrská činnost																		

HPC 2 - Cesta HPC 2

1 - Zemní práce																		
4 - Vodorovné konstrukce																		
5 - Komunikace pozemní																		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání																		
998 - Přesun hmot																		
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích																		
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce																		
VRN3 - Zařízení staveniště																		
VRN4 - Inženýrská činnost																		

UZLOVÝ BOD Č.1

UZLOVÝ BOD Č.2

UZLOVÝ BOD Č.3



Dokončení výkopových prací na úroveň zemní pláně (vč. sanací) 39 DNÍ

Dokončení spodních konstrukčních vrstev komunikace 60 DNÍ

Pokládka krytu a dokončovací práce 88 DNÍ

39 DNÍ

60 DNÍ

88 DNÍ