

DODATEK č. 6 SMLOUVY O DÍLO

č. 616-2017-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Zvěřina, vedoucí Pobočky České Budějovice
Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Telefon:	+420 727 966 733
E-mail :	e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEPARD s.r.o.
Sídlo:	Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5
Zastoupen:	Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Krátký
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Krátký
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	hxp776s
Bankovní spojení:	Fio banka, a.s.
Číslo účtu:	2300284681/2010
IČO:	61499552
DIČ:	CZ61499552
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 2. 6. 2017 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Popovice u Dolního Bukovska**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5.

Čl. II Předmět Dodatku

1. Na základě podaných žádostí vlastníků pozemků o vytyčení hranic pozemků dle výsledků komplexních pozemkových úprav bylo mezi smluvními stranami dohodnuto, že bude snížen počet MJ u části díla 3.7., a to následovně:

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

- původní rozsah MJ: 100
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 100 000 Kč
- nový rozsah MJ: 60
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 60 000 Kč

Tímto dochází ke snížení celkové ceny díla o 40 000 Kč bez DPH.

Zároveň je tímto ukončeno plnění ze Smlouvy.

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek III.

1. Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. tohoto Dodatku, **se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy, takto:**

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	870 400,00 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	887 660,00 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	240 100,00 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH	60 000,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 058 160,00 Kč
DPH 21%	432 213,60 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	2 490 373,60 Kč

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 6 - KoPÚ Popovice u Dolního Bukovska

Za objednatele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: České Budějovice
Datum: 6. 9 .2023

Za zhotovitele:

GEPARD s.r.o.

Místo: Praha
Datum: 4. 9. 2023

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Ing. Tomáš Krátký
jednatel společnosti GEPARD s.r.o.

Za správnost:

Ing. Martina Hiršová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 6 - KoPÚ Popovice u Dolního Bukovska

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	16	800	12 800	30.3.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	12	3 000	36 000	
3.4.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	350	650	227 500	31.5.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	139	2 300	319 700	28.2.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	5 000	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	343	500	171 500	30.4.2019
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	343	300	102 900	26.11.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					870 400	26.11.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	343	950	325 850	1. 3. 2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	343	120	41 160	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	23	500	11 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	2 000	0	
3.5.i.d)	Vodohospodářská studie	ks	1	125 000	125 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	343	1 050	360 150	1.7.2021
3.5.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	12 000	24 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					887 660	
3.6.	Mapové dílo	ha	343	700	240 100	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					240 100	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	60	1000	60 000	do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 2)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					60 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	870 400,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	887 660,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	240 100,00 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	60 000,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 058 160,00 Kč
DPH 21% v Kč	432 213,60 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 490 373,60 Kč

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

2) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.