

DODATEK č. 9

SMLOUVY O DÍLO

**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Plumlov,
v katastrálním území Žárovice, v katastrálním území Soběsuky u Plumlova
a v katastrálním území Hamry**

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
sídlo: Blanická 383/1, Hodolany, 779 00 Olomouc
jednající: JUDr. Roman Brněal, LL.M., ředitel
tel./fax: 727 957 257
e-mail: olomoucky.kraj@spucr.cz
Doručovací adresa: Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Pobočka Prostějov, Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Jiří Koudelka, Irena Laurenčíková
KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Prostějov
tel./fax: 602 427 670
e-mail: j.koudelka@spucr.cz, i.laurencikova@spucr.cz
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l: Sdružení firem "ORIS" spol. s r.o. a
AGROPLAN, spol. s r.o.
Adresa: J. Mišáka 280/44, Povel, 779 00 Olomouc
Zastoupený: Ing. Lenka Sedláková, jednatelka "ORIS" spol. s r.o.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lenka Sedláková
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Olomouc
Číslo účtu: 1025500073/5500
IČ/DIČ: 42767661/CZ42767661
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 1988 u Krajského soudu v Ostravě.

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 9
ke smlouvě o dílo.**

Čl. I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla u části A – KPÚ Plumlov, a to tak, že fakturační celek 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ a Stabilizace hranic pozemků, jehož cena byla sjednána ve výši 47.900,- Kč bez DPH, se vypouští.

Smlouva je tak ukončena řádným splněním ucelených částí 1. Přípravné práce a 2. Návrhové práce a fakturačního celku 3.2. Zpracování mapového díla, včetně DKM a SPI.

Smluvní strany pro úplnost konstatují, že práva z odpovědnosti za vady a záruky zůstávají u celků, které byly splněny zachována tak, jak je uvedeno ve smlouvě.

Čl. II. Cena díla

Původně sjednané znění Čl. VII. Smlouvy o dílo se mění takto:

Rekapitulace ceny:

Název části	Cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
Část A: KPÚ Plumlov	1 396 645,- Kč	293 295,- Kč	1 689 940,- Kč
Část B: KPÚ Žárovice	448 950,- Kč	94 280,- Kč	543 230,- Kč
Část C: KPÚ Soběsuky u Plumlova	629 440,- Kč	131 182,- Kč	761 622,- Kč
Část D: KPÚ Hamry	421 870,- Kč	88 593,- Kč	510 463,- Kč
C E L K E M za všechny části	2 896 905,- Kč	608 350,- Kč	3 505 255,- Kč

Část A – KPÚ Plumlov

1.Přípravné práce celkem bez DPH	691 285,-Kč
2.Návrhové práce celkem bez DPH	607 960,-Kč
3.Mapové dílo celkem bez DPH	97 400,-Kč
Celková cena bez DPH	1 396 645,-Kč
DPH (21%)	293 295,-Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 689 940,-Kč

Část B – KPÚ Žárovice

1.Přípravné práce celkem bez DPH	223 300,-Kč
2.Návrhové práce celkem bez DPH	175 660,-Kč
3.Vytyčení pozemků a mapové dílo celkem bez DPH	49 990,-Kč
Celková cena bez DPH	448 950,-Kč
DPH (21%)	94 280,-Kč
Celková cena díla včetně DPH	543 230,-Kč

Část C – KPÚ Soběsuky u Plumlova

1.Přípravné práce celkem bez DPH	256 680,-Kč
2.Návrhové práce celkem bez DPH	314 760,-Kč
3.Vytýčení pozemků a mapové dílo celkem bez DPH	58 000,-Kč
Celková cena bez DPH	629 440,-Kč
DPH (21%)	131 182,-Kč
Celková cena díla včetně DPH	761 622,-Kč

Část D – KPÚ Hamry

1.Přípravné práce celkem bez DPH	240 750,-Kč
2.Návrhové práce celkem bez DPH	150 060,-Kč
3.Vytýčení pozemků a mapové dílo celkem bez DPH	31 060,-Kč
Celková cena bez DPH	421 870,-Kč
DPH (21%)	88 593,-Kč
Celková cena díla včetně DPH	510 463,-Kč

Článek III.**Závěrečná ustanovení**

3.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 2039-2012-13076, resp. č. zhotovitele 15/2012, uzavřená dne 31.10.2012, ve znění dodatku č. 1 až dodatku č. 8, nemění.

3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

3.3. Tabulka „Položkový výkaz činností“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Olomouci dne 06.09.2023

V Olomouci dne 05.09.2023

Z a o b j e d n a t e l e:**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....
Ing. Lenka Sedláková
jednatelka "ORIS" spol. s r.o.

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	487	145	70 615	11/2013
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	487	40	19 480	11/2013
	Doplnění stávajícího bodového pole, včetně stabilizace a ochranných tyčí	ha	487	30	14 610	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území, mimo trvalé a lesní porosty	ha	355	400	142 000	11/2013
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0		0	
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	132	500	66 000	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					4/2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a geom.plánů	100bm	99	1 100	108 900	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	155	80	12 400	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	0	1 000	0	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					4/2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ a geom.plánů	100bm	104	1 100	114 400	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	185	80	14 800	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100bm	26	1 200	31 200	4/2015
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	12	80	960	
1.6. a	Dodatečné zjišťování pozemků neřešených dle § 2 zákona, stabilizace, GPL	100 bm	3	6 000	18 000	31.07.2020
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladů druhů pozemků	ha	487	160	77 920	7/2015
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						691 285 Kč

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení , včetně podélných a příčných profilů společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a vyjádření orgánů a organizací	ks ¹⁾	1	268 000	268 000	1/2016
2.1.a	Dílčí aktualizace plánu společných zařízení po změně obvodu	ks	1	10 000	10 000	31.08.2020
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	50	420	21 000	1/2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0	0	0	
2.3	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	487	600	292 200	30.09.2019
2.3.a	Dílčí přepracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	3	2 400	7 200	31.08.2020
2.4	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	2 390	9 560	31.10.2019
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						607 960 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	0	250	0	nejpozději do 30.09. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do KN
	Stabilizace hranic pozemků	bod	0	80	0	
3.2.	Zpracování mapového díla, včetně DKM a SPI	ha	487	200	97 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						97 400 Kč

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	691 285 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	607 960 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	97 400 Kč
Celková cena bez DPH	1 396 645 Kč
DPH	293 295 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 689 940 Kč

¹⁾ Vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou.