

## Dodatek č. 8

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

mezi

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočky Jindřichův Hradec
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jan Doležal, Ph.D., zaměstnanec Pobočky Jindřichův Hradec
<b>Adresa:</b>	Pravdova 837 377 01 Jindřichův Hradec II
<b>Telefon:</b>	725 918 219
<b>E-mail :</b>	jhradec.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	AGROPLAN, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXXXX
<b>Telefon:</b>	XXXXX
<b>E-mail :</b>	agroplan@volny.cz
<b>ID DS:</b>	pb5jxk5
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB Praha 4
<b>Číslo účtu:</b>	31405/0300
<b>IČO:</b>	481 10 141
<b>DIČ:</b>	CZ48110141
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

## Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 11.9.2017 smlouvu o dílo č. 1084-2017-505203, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hradištko u Dačic“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“), dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7 k této smlouvě.

## Článek II.

Vzhledem k nutnosti optimalizaci záboru pozemků pro rekonstrukci polní cesty VC13-R dochází k rozšíření obvodu KoPÚ, tj. je nezbytné provést zjišťování hranic pozemků na rozšířeném obvodu KoPÚ včetně geometrického plánu a předepsané stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

V důsledku rozšíření obvodu KoPÚ mění se termíny plnění navazujících dílčích částí :

### 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

Původní termín plnění                      31.03.2023

Nový termín plnění                            30.06.2023

### 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Původní termín plnění                      31.08.2023

Nový termín plnění                            30.11.2023

Nové znění Položkového výkazu činností- Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Hradištko u Dačic je přílohou tohoto Dodatku.

## Článek III.

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákon o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

**Podpisová strana:**

V Jindřichově Hradci 24.3.2023

V Praze 21.3.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Vladislav Paxa  
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec  
Státní pozemkový úřad

---

Ing. Petr Kubů  
jednatel

Příloha : Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Hradištko u Dačic

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	1 13	15000 1500	15 000 19 500	30.11.2019
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	218	800	174 400	30.11.2019
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	20	4 000	80 000	31.3.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	222	2 750	610 500	31.7.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	218	700	152 600	30.5.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	218	700	152 600	30.9.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					1 204 600	30.9.2020
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	218	900	196 200	<b>30.6.2023</b>
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	218	500	109 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	500	25 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	500	500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	218	1 000	218 000	<b>30.11.2023</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					558 700	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	218	800	174 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					174 400	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	70	750	52 500	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					52 500	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 204 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	558 700 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	174 400 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	52 500 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 990 200 Kč</b>
DPH 21% v Kč	417 942 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 408 142 Kč</b>