

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 633-2023-523101 ze dne 20.6.2023 („Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 17 603 00 Brno

zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh jsou oprávněny jednat:

Ing. Pavel Zajíček, vedoucí pobočky Břeclav

Ing. Mária Tisarová, odborný rada Pobočky Břeclav

Adresa:

Náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav

Tel.:

727 956 365

E-mail:

breclav.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001 / 0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774, není plátcem DPH

(„Objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:

STRABAG a.s.

Sídlo:

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Kontaktní adresa:

STRABAG a.s., odštěpný závod Morava

Tovární 3, 620 00 Brno

Zastoupený:

xxxxxxxxxxx, ředitelem oblasti JIH

xxxxxxxxxxx, ekonomem oblasti JIH

tel.:

xxxxxxxxxxx

e-mail:

xxxxxxxxxxx

ID DS:

8yuchp8

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx, vedoucí PJ Hrušky

tel.:

xxxxxxxxxxx

e-mail:

xxxxxxxxxxx

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

číslo účtu:

5061885001/2700

IČO:

60838744

DIČ:

CZ60838744 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „**zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Článek I.

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě je posun smluvního termínu plnění – dokončení stavebních prací. Smluvní strany se dohodly změně termínu plnění z důvodu prodlení při přidělení finančních prostředků na realizaci stavby polní cesty.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní termíny plnění mění následovně:

Čl. V. Doba plnění, odstavec č. 4, písm.:

c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: **do 15.11.2023**

d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: **do 30.11.2023**

Článek II.

- 2.1** Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
- 2.2** Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
- 2.3** Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Příloha k dodatku č. 1 – Harmonogram prací

Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Brně dne: 9.8.2023

V Brně dne: 8.8.2023

.....
Ing. Renata Číhalová, ředitelka
Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

.....
xxxxxxxxxxx
ředitel oblasti JIH

.....
xxxxxxxxxxx
ekonom oblasti JIH

v z. JUDr. Jarmila Křížová

za objednatele

za zhotovitele

Za správnost vyhotovení: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.

