

Číslo smlouvy objednatele: 28/2018-537100

Číslo smlouvy zhotovitele: ...../.....

**Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo  
na KoPÚ v k. ú. D u b u K o n d r a c e**

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

**mezi smluvními stranami**

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj  
a hlavní město Praha

zastoupený: ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní  
město Praha

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Tůma, vedoucí Pobočky Benešov  
Adresa: Žižkova 360, 256 01 Benešov

Tel.: XXXXX  
E-mail: o.tuma@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: AGROPLAN, spol. s.r.o.,

sídlo: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4  
zastoupený: jednatelem Ing. Petrem Kubů a Janou Švábovou  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů  
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX  
Tel.: XXXXX / XXXXX  
E-mail: XXXXX  
ID DS: pb5jxk5  
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4  
Číslo účtu: 31405/0300  
IČ: 48110141  
DIČ: CZ 48110141  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Úřad městské části Praha 4

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě  
o dílo:**

## Čl. I.

### Předmět a důvod dodatku

V položkovém výkazu činností se mění počet měrných jednotek u následující etapy prací KoPÚ v k. ú. Dub u Kondrace.

Jedná se o etapu 3.4.3. zjišťování hranic obvodů KoPÚ, zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 139/2002 Sb.

Počet MJ dle smlouvy o dílo: 0

Počet MJ dle skutečného provedení: 5

Cena za MJ bez DPH dle dohody mezi zadavatelem a zhotovitelem: 8 500,- Kč

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 0,- Kč

Cena dle skutečného provedení bez DPH: 42 500,- Kč ( 5 MJ x 8 500,- Kč)

Celková cena díla se navyšuje o 42 500,- Kč bez DPH na 2 591 150,- Kč bez DPH

Termín plnění do: 31.5.2022

Odůvodnění dodatku:

Důvodem pro změnu je potřeba zařadit některé pozemky jako neřešené dle § 2. Jedná se o pozemky zapsané na LV XX, XX, XX, a XX, kde je duplicitní zápis vlastnictví. Dle § 8 a zákona 139/2002 Sb. mají být tyto pozemky zařazené do obvodu pozemkových úprav jako neřešené

## Čl. II.

### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 20. 1. 2022

**Za objednatele:**

.....  
Ing. Jiří Veselý  
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj  
a hlavní město Praha

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Petr Kubů  
jednatel AGROPLAN, spol. s.r.o.,