

Číslo smlouvy objednatele: 28/2018-537100

Číslo smlouvy zhotovitele:/.....

**Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo
na KoPÚ v k. ú. D u b u K o n d r a c e**

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

zastoupený: ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní
město Praha

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Tůma, vedoucí Pobočky Benešov
Adresa: Žižkova 360, 256 01 Benešov

Tel.: XXXXX
E-mail: o.tuma@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: AGROPLAN, spol. s.r.o.,
sídlo: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
zastoupený: jednatelem Ing. Petrem Kubů a Janou Švábovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX
Tel.: XXXXX / XXXXX
E-mail: XXXXX
ID DS: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
IČ: 48110141
DIČ: CZ 48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Úřad městské části Praha 4

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě
o dílo:**

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

1. V položkovém výkazu činností se mění počet měrných jednotek u následujících etap prací KoPÚ v k. ú. Dub u Kondrace.

Jedná se o etapu 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPU v trvalých a mimo trvalé porosty

Počet MJ dle smlouvy o dílo: 145

Počet MJ dle skutečného provedení: 42

Cena za MJ bez DPH: 500,- Kč

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 72 500,- Kč (145 MJ x 500,- Kč)

Cena dle skutečného provedení bez DPH: 21 000,- Kč (42 MJ x 500,- Kč)

Etapu 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Počet MJ dle smlouvy o dílo: 98

Počet MJ dle skutečného provedení: 54

Cena za MJ bez DPH: 50,- Kč

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 4 900,- Kč (98 MJ x 50,- Kč)

Cena dle skutečného provedení bez DPH: 2 700,- Kč (54 MJ x 50,- Kč)

Etapu 3.5.i.c) Potřebné podélné profily , příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Počet MJ dle smlouvy o dílo: 8

Počet MJ dle skutečného provedení: 0

Cena za MJ bez DPH: 50,- Kč

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 400,- Kč

Cena dle skutečného provedení bez DPH: 0,- Kč

Celková cena díla se snižuje o 54 100,- Kč bez DPH na 2 548 650,- Kč bez DPH

Odůvodnění dodatku:

Důvodem pro změnu počtu měrných jednotek KoPÚ v k.ú. Dub u Kondrace je skutečný stav dle zpracovaného plánu společných zařízení.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 18. 11. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

.....
Ing. Petr Kubů
jednatel AGROPLAN, spol. s.r.o.,