

**DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO
č. 830-2022-505101**

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovska 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Davidem Mišíkem, vedoucím Pobočky Tábor

Kontaktní údaje:

Adresa: Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor

Tel.: + 420 724 179 204

E-mail: tabor.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

(2) Ing. Pavel Dvořáček a Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE

na základě Smlouvy o společném plnění závazku ze dne 05.08.2022

Ing. Pavel Dvořáček, reprezentant plnění závazku

se sídlem xxxxxx, 391 01 Planá nad Lužnicí – Lhota Samoty - Provozovna, korespondenční adresa xxxxxx, 390 02 Tábor, IČO: 659 45 735, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.

Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE

se sídlem xxxxxx, 395 01 Pacov, Provozovna, korespondenční adresa xxxxxx, 393 01 Pelhřimov, IČO: 438 20 654, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Dvořáček

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxx

E-mail: xxxxxxx

ID datové schránky: -----

Bankovní spojení: XXXXXX
Číslo účtu: XXXXXX
DIČ: XXXXXX

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 08.09.2022 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rybova Lhota**“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatcích č. 1 a č. 2.

Článek II. Předmět Dodatku

1. Na jednání konaném dne 13.09.2023 bylo dohodnuto mezi Smluvními stranami, že z důvodu nutnosti došetření vnitřního obvodu, které bylo vyvoláno na základě nesouhlasu dotčených vlastníků na zjišťování hranic obvodu KoPÚ (dále jen „ZPH“), a tím nutnosti provedení dodatečného ZPH, dojde ke změně termínu předání k akceptačnímu řízení u dílčí části díla **6.2.4** „Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.“.

původní termín: 30.09.2023

nový termín: 30.11.2023

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1 a č. 2 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rybova Lhota - Dodatek č. 3

PODPISOVÁ STRANA

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: České Budějovice

Datum: 26.09.2023

Ing. Pavel Dvořáček

Místo: Tábor

Datum: 25.09.2023

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Ing. Pavel Dvořáček
reprezentant plnění závazku

Za správnost:

Ing. Martina Hiršová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rybova Lhota - Dodatek č. 3

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	1 575,00	20 475,00	31.03.2023
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	19	2 100,00	39 900,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	287	1 000,00	287 000,00	31.05.2023
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	325	400,00	130 000,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	136	2 940,00	399 840,00	30.11.2023
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	1	5 000,00	5 000,00	31.10.2023
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	1	10 000,00	10 000,00	31.03.2024
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	612	260,00	159 120,00	31.07.2024
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	612	315,00	192 780,00	30.10.2024
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					1 244 115,00	30.10.2024
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	612	735,00	449 820,00	30.10.2025
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	16	1 500,00	24 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	30	1 050,00	31 500,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	10	3 150,00	31 500,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	1	52 500,00	52 500,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	5 145,00	5 145,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	2 940,00	2 940,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	1 100,00	1 100,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	612	700,00	428 400,00	do 24 měsíců od dokončení „Přípravných prací“
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 100,00	30 200,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	2	7 000,00	14 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				

6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	4 900,00	4 900,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	2 800,00	2 800,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	1 050,00	1 050,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					1 079 855,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	612	305,00	186 660,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					186 660,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1.	Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				1 244 115,00	
2.	Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				1 079 855,00	
3.	Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				186 660,00	
Celková cena bez DPH v Kč					2 510 630,00	
DPH 21% v Kč					527 232,30	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					3 037 862,30	