

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „dodatek“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora

Adresa: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora

zastoupený: Ing. Marianou Poborskou, vedoucí pobočky

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mariana Poborská, vedoucí pobočky

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Veronika Burýšková, Ing. Jiří Vrba

Tel.: +420 725 949 801, +420 725 949 837

E-mail: v.buryskova@spucr.cz, j.vrba@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.

Sídlo: č.p. 2, 285 21 Zbraslavice

zastoupený: Ing. Michalem Holíkem, jednatelem společnosti

tel./fax: XXXXX

e-mail: XXXXX

ID DS: meu26di

v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXX

tel./fax: XXXXX

e-mail: XXXXX

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2801486388/2010

IČO: 28447085

DIČ: CZ28447085 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 142142

(dále jen „zhotovitel“)

Po předání staveniště a zahájení prací na stavbě "Polní cesty H2 v k.ú. Korotice a C13 v k.ú. Lomec u Úmonína" byly zjištěny následující skutečnosti, které vedly zhotovitele k podání žádosti o posunutí dílčích termínů plnění smlouvy:

- S ohledem na deštivé počasí nebyla sklizena úroda na části pozemcích, které budou součástí nových cest, což zkomplikovalo vytýčení stavby. Vzhledem k pozdnímu

termínu naplánování realizace nebylo možné uživatele informovat ze strany SPÚ s dostatečným předstihem.

- Před zahájením zemních prací je nutné zajistit vytyčení vodovodu a kanalizace odpovědným pracovníkem společnosti VHS Vrchlice – Maleč. Z provozních důvodů na straně společnosti VHS bude možné vytyčení provést až koncem měsíce srpna.
- Doba objednání benešových rámu, které jsou součástí stavby, se pohybuje okolo 6 týdnů, termín dodání je nejdříve koncem měsíce září 2023. S ohledem na podmínky smlouvy nebylo možné materiál objednat s předstihem.

Vzhledem k tomu, že výše uvedené skutečnosti nemohl zhotovitel ovlivnit, dochází k posunutí dílčích termínů dokončení stavebních prací a dokončení výsadby na 24. 11. 2023. Termín pro předání a převzetí dokončeného díla zůstává beze změny.

Změna dílčích termínů stavby dle čl. V odst. 4 smlouvy o dílo:

Původní znění:

c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: 31. 10. 2023

d. Lhůta pro dokončení výsadby: 31. 10. 2023

Nové znění:

c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: 24. 11. 2023

d. Lhůta pro dokončení výsadby: 24. 11. 2023

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

V Kutné Hoře dne 20. 9. 2023

Ve Zbraslavicích dne 19. 9. 2023

.....
Ing. Mariana Poborská
vedoucí pobočky

.....
Ing. Michal Holík
jednatel

Dodatek vyhotovila a odpovídá za jeho správnost: Ing. Veronika Buryšková