

## DODATEK č. 5

Ke smlouvě o dílo ze dne 18.8. 2020, číslo smlouvy objednatele  
664-2020-544101

na zpracování veřejné zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy Modřec**“

### Smluvní strany:

**Objednatel č. :** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj.  
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice  
Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro  
Pardubický kraj.  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro  
Pardubický kraj.  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Iva Hamerská, vrchní referent, Pobočka  
Svitavy.  
Adresa: Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy  
Tel. +420 724 877 295  
E-mail: i.hamerska@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** HRDLIČKA spol.s r.o.  
Sídlo: nám. 9. května 45, 266 01 Tetín  
Zastoupený: Jaromírem Proškem, prokurista  
společnosti  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jaromír Prošek, prokurista společnosti  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Floriánek, jednatel společnosti  
Tel./Fax: xxx  
E-mail: xxx  
ID DS: caxt3mz  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Beroun  
Číslo účtu: 300345131/0100  
IČO: 18601227  
DIČ: CZ18601227  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, oddíl C,  
vložka 4062

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

## I . PŘEDMĚT DODATKU č. 5

Předmětem dodatku je **navýšení počtu měrných jednotek (MJ)** u dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č. 357/2013 Sb., u dílčí části 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, u dílčí části 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. V rámci KoPÚ dojde k novému zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ a to z důvodu vyjmutí pozemků ze zastavěného území a k rozšíření obvodu pozemkové úpravy o část k.ú. Pomezí a část k.ú. Polička v souvislosti s navrhovanými prvky v plánu společných zařízení. Tato skutečnost má za následek navýšení počtu měrných jednotek u dílčího celku 3.4.3., 3.5.i.a), 3.5.i.b) a změnu hodnoty závazku. Důvodem navýšení měrných jednotek je množství navržených technických opatření v plánu společných zařízení týkající se polních cest, průleहů a příkopů které je vyšší, než bylo předpokládáno.

Termín plnění dodatečných služeb dílčí části 3.4.3 je do 31.10.2023.

Navýšení měrných jednotek se navrhuje takto :

**dílčí část 3.4.3.** Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č. 357/2013 Sb., - navýšení počtu MJ o 6, cena 5 200,- Kč/MJ bez DPH, změna hodnoty závazku 31 200,- Kč bez DPH.

**Dílčí část 3.5.i.a)** Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty – navýšení 3 500,- Kč bez DPH (změna z původních 30 MJ na 37 MJ).

**Dílčí část 3.5.i.b)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – navýšení 63 200,- Kč bez DPH (změna z původních 35 MJ na 114 MJ).

Na základě skutečného počtu měrných jednotek se v příloze ke Smlouvě o dílo – Položkový výkaz činností snižuje počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí a to takto :

**Dílčí část 3.4.2.** Vektorizace vlastnické mapy (území s přidělovými parcelami vedenými ve zjednodušené evidenci) – snížení počtu MJ ze 78 na 76 (-2 MJ), změna závazku 1 300,- Kč bez DPH a Zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů - snížení počtu MJ z 37 na 33 (-4 MJ), změna závazku 5 200,- Kč bez DPH.

**Dílčí část 3.4.4.** Rozbor současného stavu – snížení počtu MJ z 400 na 397 (- 3 MJ), změna závazku 690,- Kč bez DPH.

**Dílčí část 3.4.5.** Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – snížení počtu MJ z 400 na 399 (- 1 MJ), změna závazku 230,- Kč bez DPH.

**Dílčí část 3.5.1.** Vypracování plánu společných zařízení – snížení počtu MJ z 400 na 399 (-1 MJ), změna závazku 780,- Kč bez DPH.

**Dílčí část 3.5.i.c)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – snížení počtu MJ z 10 na 3 (-7 MJ), změna závazku 5 600,- Kč bez DPH.

**Dílčí část 3.5.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – snížení počtu MJ z 400 na 399 (-1 MJ), změna závazku 810,- Kč bez DPH.

**Dílčí část 3.6.** Mapové dílo – snížení počtu MJ z 400 na 399 (-1 MJ), změna závazku 230,- Kč bez DPH.

Cena díla se upravuje dle přílohy Položkový výkaz činností následovně :

**Hlavní celek 3.4.** Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč činí 810 980,- Kč bez DPH.

**Hlavní celek 3.5.** Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč činí 766 510,- Kč bez DPH.

**Hlavní celek 3.6.** Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč činí 91 770,- Kč bez DPH

<b>Celková cena bez DPH v Kč</b> činí	1 669 260,00 Kč
<b>DPH 21 %</b>	350 544,60 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b> činí	2 019 804,60 Kč.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 664-2020-544101 ze dne 18.8.2020 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 27.9.2023

V Praze dne 27.9.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Miroslav Kučera  
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

---

Jaromír Prošek  
prokurista společnosti HRDLIČKA spol.s r.o.

v z. Ing. Bc. Richard Filip, Ph.D.  
zástupce ředitele

Příloha: Nové znění položkového výkazu činností – KoPÚ Modřec ve znění dodatku č. 5

Nové znění položkového výkazu činností - KoPÚ Modřec ve znění dodatku č. 5

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	2	<b>3 000,00</b>	6 000,00	30.4.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	<b>2 500,00</b>	25 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo ně	ha	400	<b>640,00</b>	256 000,00	31.5.2021
	Vektorizace vlastnické mapy (území s přídělými parcelami vedenými ve zjednodušené evidenci)	ha	78	<b>650,00</b>	50 700,00	31.5.2021
	Vektorizace vlastnické mapy (území s přídělými parcelami vedenými ve zjednodušené evidenci)-méněpráce	ha	-2	<b>650,00</b>	-1 300,00	31.5.2021
	Zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	37	<b>1 300,00</b>	48 100,00	31.8.2021
	Zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů - méněpráce	100 bm	-4	<b>1 300,00</b>	-5 200,00	31.8.2021
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	88	<b>2 300,00</b>	202 400,00	30.11.2021
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - dodatečné služby	100 bm	6	<b>5 200,00</b>	31 200,00	31.10.2023
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	<b>35 000,00</b>	0,00	
	Výhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	<b>3 000,00</b>	15 000,00	31.8.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	400	<b>230,00</b>	92 000,00	30.9.2021
	Rozbor současného stavu - méněpráce	ha	-3	<b>230,00</b>	-690,00	30.9.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	400	<b>230,00</b>	92 000,00	31.8.2022
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - méněpráce	ha	-1	<b>230,00</b>	-230,00	31.8.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>810 980,00</b>	<b>31.10.2023</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	400	<b>780,00</b>	312 000,00	31.8.2023
	Vypracování plánu společných zařízení -méněpráce	ha	-1	<b>780,00</b>	-780,00	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	37	<b>500,00</b>	18 500,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	114	<b>800,00</b>	91 200,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	<b>800,00</b>	8 000,00	
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami-méněpráce	100 bm	-7	<b>800,00</b>	-5 600,00	31.8.2023
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	400	<b>810,00</b>	324 000,00	30.4.2024
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - méněpráce	ha	-1	<b>810,00</b>	-810,00	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	<b>10 000,00</b>	20 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>766 510,00</b>	
3.6.	Mapové dílo	ha	400	<b>230,00</b>	92 000,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Mapové dílo - méněpráce	ha	-1	<b>230,00</b>	-230,00	
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>91 770,00</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	<b>810 980,00</b>
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	<b>766 510,00</b>
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	<b>91 770,00</b>
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 669 260,00</b>
DPH 21% v Kč	<b>350 544,60</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 019 804,60</b>

V Pardubicích dne 27.9.2023

V Praze dne 27.9.2023

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Miroslav Kučera  
 ředitel KPÚ PRO Pardubický kraj

.....  
 Jaromír Prošek, prokurista společnosti HRDLIČKA spol.s r.o.

v z. Ing. Bc. Richard Filip, Ph.D.  
 zástupce ředitele