

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. objednatele 275-2023-523101, č. zhotovitele 29/2023 ze dne 28. března 2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. května 2023, dodatku č. 2 ze dne 14. července 2023, dodatku č. 3 ze dne 4. září 2023 a dodatku č. 4 ze dne 14. září 2023 na **zhotovení stavby (NPO) LBC9, PC C24, C28, LBK7 v k. ú. Bořitov** uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

Pobočka Blansko

Adresa: Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko

Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelkou KPÚ pro JmK
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh
jsou oprávněny jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko
Ing. Zdena Hebelková, odborný rada pobočky Blansko
+420 727 956 383 – JUDr. Antlová
+420 725 765 796 – Ing. Hebelková
blansko.pk@spucr.cz
z49per3
ČNB
3723001/0710
01312774
CZ01312774, není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Sídlo:

Zastoupený:

Tel./fax:

E-mail:

ID DS:

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx

Tel./fax:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Brně**, oddíl **B**, vložka **2144**

(dále jen „zhotovitel“)



Dne 13. září 2023 došlo v důsledku silných přívalových srážek se zvýšeným povrchovým odtokem vody k zaplavení rozestavěných objektů stavby bahnem a splaveninami z okolních pozemků a i k jejich částečnému poškození.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na posunutí termínu dokončení stavebních prací.

Mění se níže uvedené ustanovení citované smlouvy o dílo.

Čl. V odst. 4 písm. c) nově zní:

Termín dokončení stavebních prací: **27. 10. 2023**, dřívější termín plnění je možný.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Brně dne: 27. 9. 2023

V Brně dne: 27. 9. 2023

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
Státní pozemkový úřad
(objednatel)
v z. JUDr. Jarmila Křížová

.....
Ing. Pavel Borek
člen představenstva
FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
(zhotovitel)

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová