

**DODATEK Č. 2**  
**KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**  
*(dále jen „dodatek“)*  
**uzavřený mezi smluvními stranami**

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad  
**Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**  
**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
**Adresa:** Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava  
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou  
KPÚ pro Kraj Vysočina  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. ředitelka KPÚ  
pro Kraj Vysočina  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Marcela Svobodová, vedoucí Pobočky  
Třebíč  
Tel.: +420 725409958  
E-mail: [trebic.pk@spucr.cz](mailto:trebic.pk@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 / není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.  
**Sídlo:** Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  
zastoupený: Ing. Tomášem Kronesem, předsedou  
představenstva  
Arnaudem Martinem, členem představenstva  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxx  
Tel./fax: xxxxx  
E-mail: xxxxx  
ID DS: 4indfqd  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx  
Tel./fax: xxxxx  
E-mail: xxxxx  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: 117 825 233/0300  
IČO: 261177005  
DIČ: CZ26177005 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556

(dále jen „zhotovitel“)

## Článek I

Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 8. 6. 2023 a dodatku č. 1 je výstavba Polní cesty C1, C2 v k. ú. Lovčovice.

## Článek II

1. V projektové dokumentaci polní cesty C1, je na základě provedeného geologického průzkumu pro polní cestu C1 uvedeno, že podloží je zde tvořeno převážně jílovitými zeminami, které jsou namrzavé až nebezpečně namrzavé, a především neúnosné pro pojezd zemědělské techniky, proto byla navržena sanace podloží tl. 50 cm v celém úseku trasy. Navržené řešení bylo třeba upřesnit při provádění stavby a po provedených zátěžových zkouškách na budoucí pláni polní cesty. Na základě statické zkoušky, provedené na pláni polní cesty C1 dne 23. 8. 2023, byl zjištěn modul přetvárnosti  $E_{def2}$  s hodnotou 37,0 MPa, což je více než očekávala projektová dokumentace. Na základě vyhodnocení kontrolní statické zkoušky, souhlasu autorského dozoru bylo dohodnuto provést na pláni u polní cesty C1 pouze sníženou sanaci v tl. 0,25 m v celé ploše polní cesty.
2. Smluvní strany se dohodly na nepodstatné změně díla – méněpráce, spočívající ve snížené sanaci pláne polní cesty C1 v tl. 0,25 m v celé ploše polní cesty. Ocenění položek bylo provedeno dle článku XVIII Nepodstatné změny závazku, odst. 6. Celková cena méněpráce činí 554 159,50 Kč bez DPH.
3. Součástí dodatku č. 2 je položkový rozpočet méněprací včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací a dodávek a služeb s výkazem výměr).
4. Článek III Cena díla, odst. 4 smlouvy o dílo nově zní:

Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí:	10 222 840,50 Kč
DPH 21 % činí:	2 146 796,51 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí:	12 369 637,01 Kč

## Článek III

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Jihlavě 27. 09. 2023

V Jihlavě 22. 9. 2023

.....  
**objednatel**

**Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.**  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu

.....  
**Zhotovitel**

**Michal Altrichter**  
ředitel oblasti Jih  
COLAS CZ, a. s.