

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Adresa: Husitská 1071/2, 415 01 Teplice

Pobočka Louny

Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Venuše Brabcová, Pobočka Louny
Ing. Kateřina Skalská, Pobočka Louny

Tel.:

E-mail:

ID DS:


Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)


louny.pk@spucr.cz
z49per3
ČNB
3723001/0710
01312774
CZ01312774 není plátcem DPH

a

Zhotovitel

ALGON a.s.

Sídlo: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

zastoupený:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

Petrem Študlarem, předsedou představenstva



j7hhccvi



E-mail:

Bankovní spojení 1:

Číslo účtu:

Bankovní spojení 2:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:



Komerční banka a.s.

78-2124090297/0100

Raiffeisenbank

5023013253/550

28420403

CZ28420403

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14403.

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 1 je posun termínů pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí dokončeného díla na základě žádosti zhotovitele ze dne 18. 9. 2023.

Smlouva o dílo nabyla účinnosti v souladu s ustanovením čl. XVII odst. 2. dne 24. 7. 2023, kdy bylo zhotoviteli doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění zdroje financování. Na základě této skutečnosti došlo k předání staveniště a následně k zahájení stavebních prací o šest týdnů později, než byl původní předpoklad smluvních stran. Vzhledem k výše uvedenému se upravují termíny plnění díla.

2. V Čl. V odst. 4. písm. c. se posunuje lhůta pro dokončení stavebních prací z termínu 29. 9. 2023 na termín **15. 11. 2023**.
3. V Čl. V odst. 4. písm. d. se posunuje lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla z termínu 15. 11. 2023 na termín **30. 11. 2023**.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Polní cesta HPC3 v k. ú. Kozly u Loun“.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Aktualizovaný časový harmonogram.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáno v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Teplicích dne 02.10.2023

V Chebu dne 27.09.2023

.....
Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

.....
Petr Študlar
předseda představenstva
ALGON a.s.

Přílohy:

1. Aktualizovaný časový harmonogram

