

Číslo smlouvy objednatele: 34/2015-537100  
Číslo smlouvy zhotovitele: 65/2015

**DODATEK č. 5**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 9. 2015**

**mezi smluvními stranami**

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, nám. Winstona Churchilla 1008/2, 130 00 Praha 3

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mariana Poborská, vedoucí Pobočky Kutná Hora  
odborný referent Ing. Jitka Svobodová, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kutná Hora

Adresa: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora  
Tel.: +420 725 949 701  
E-mail: khora.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEPARD, s.r.o.  
sídlo: Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5  
zastoupený: Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Krátký, jednatel  
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX  
Tel.: XXXXX  
E-mail: XXXXX  
ID DS: hxp776s  
Bankovní spojení: FIO banka, a.s.  
Číslo účtu: 2300284681/2010  
IČ: 61499552  
DIČ: CZ 61499552

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXX

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: XXXXX

dále jen „zhotovitel“.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo včetně dodatků č. 1, 2, 3 a 4 uzavřená na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Tupadly u Čáslavi.

Důvodem uzavření dodatku je ustanovení ve smlouvě, podle nějž má být etapa 3.3. Mapové dílo odevzdána „do 3 měsíců nabytí PM 1.R“. Protože zpracovatel není schopen nijak ovlivnit nabytí právní moci rozhodnutí a reálně může dojít k situaci, že datum nabytí právní moci rozhodnutí bude zjištěno zpětně, mění se termín ukončení etapy 3.3. Mapové dílo na „do 3 měsíců od výzvy objednatele“.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

V Praze dne 4. 6. 2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

Ing. Jiří Veselý  
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

.....

Ing. Tomáš Krátký  
jednatel