

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 9. 2015

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, nám. Winstona Churchilla 1008/2, 130 00 Praha 3

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mariana Poborská, vedoucí Pobočky Kutná Hora

Adresa: odborný referent XXXXXXXXXXX, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora

Tel.: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora

E-mail: XXXXXXXXXXX

ID DS: XXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXX

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEPARD, s.r.o.

sídlo: Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5

zastoupený: Ing. Miloslavem Jebavým, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloslav Jebavý, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXX

Tel.: XXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXX

ID DS: XXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXX

IČ: 61499552

DIČ: CZ 61499552

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXXXXXX

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: XXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo včetně dodatku č. 1 uzavřená na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Tupadly u Čáslavi.

Důvodem uzavření dodatku je nepodstatná změna v počtu měrných jednotek etapy 3.1.3 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. Počet měrných jednotek uvedený ve smlouvě je 155, celkově je v této etapě potřeba zpracovat 162 měrných jednotek, což je o 7 měrných jednotek více.

Smluvní strany se v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dohodly na těchto změnách:

Příloha č.1 ke smlouvě o dílo KoPÚ Tupadly u Čáslavi se upravuje následovně:

Počet měrných jednotek etapy 3.1.3 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. se mění z původních 155 na 162. V souvislosti s počtem měrných jednotek se mění cena – zvyšuje se o 14 000,- Kč (bez DPH), celková cena tedy je 2 079 800,- Kč (bez DPH).

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.

V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Jiří Veselý

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

.....

Ing. Miloslav Jebavý

jednatel