

## DODATEK Č. 2

### SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy objednatele 656-2022-541201, č. smlouvy zhotovitele 25/22 ze dne 15.8.2022

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „NOZ“)

#### SMLUVNÍ STRANY

**(1) Česká republika - Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 013 12 774,

**Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec,**

na adrese: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupená: Ing. Tomášem Mačkem, vedoucím Pobočky Liberec

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Mačkem, vedoucím Pobočky Liberec

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Vladimírem Vláškem, odborným radou

**Kontaktní údaje:**

tel.: +420 725548197

E-mail: t.macek@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

**(2) AGROPLAN, spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154

Zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxx

**Kontaktní údaje:**

tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: pb5jxk5

**Bankovní spojení:** ČSOB, a.s.

číslo účtu: 31405/0300 DIČ: CZ48110141

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

## Článek I.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) k provedení díla s názvem Komplexní pozemkové úpravy **Zásada** na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území **Zásada**:

## Článek II.

### Předmět Dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je v souladu s čl. 17 smlouvy je úprava počtu měrných jednotek (MJ) a ceny fakturačního celku 6.2.6 uvedených v **Příloze č.1** ke smlouvě následovně:

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	počet MJ - původní	počet MJ - nový stav
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>		
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	113	108

2. Dle předchozího odstavce se mění Příloha č.1 ke smlouvě, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Důvodem výše uvedené úpravy je skutečnost, že v průběhu prací na realizaci etapy č. 6.2.6 „Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů“ došlo ke zpřesnění počtu měrných jednotek a tím ke zjištění rozdílu mezi počtem měrných jednotek uvedených v Příloze č.1 smlouvy a skutečností. Zhotovitel požádal dopisem ze dne 29. 8. 2023 2023 (dopis je nedílnou součástí tohoto dodatku) o zapracování uvedené skutečnosti do smlouvy formou dodatku.
4. Na základě výše uvedeného se tímto dodatkem původní smluvní cena (ve znění dodatku č.1) dílčí části „6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů“, která činí 186 450, - Kč bez DPH (113 MJ), mění na 178 200, - Kč bez DPH (108 MJ).

Celková výše ponížení činí 8 250,00 Kč bez DPH.

## Článek III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je položkový výkaz činností.

## PODPISOVÁ STRANA

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Pobočka Liberec**

Místo: Liberec

Dne 18.9.2023

**AGROPLAN, spol. s r.o.**

Místo: Praha

8.9.2023

---

funkce: vedoucí Pobočky Liberec

---

funkce: jednatel

**Příloha č.1 ke Smlouvě č. 656-2022-541201- Položkový výkaz činnosti  
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zásada**

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	71	<b>500,00</b>	35 500,00	31.1.2023
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	<b>6 000,00</b>	6 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	250	<b>1 000,00</b>	250 000,00	31.3.2023
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	22	<b>1 500,00</b>	33 000,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	191	<b>3 300,00</b>	630 300,00	31.7.2023
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	4	<b>11 000,00</b>	44 000,00	31.7.2023
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	108	<b>1 650,00</b>	178 200,00	31.7.2023
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	272	<b>770,00</b>	209 440,00	30.11.2023
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	272	<b>770,00</b>	209 440,00	29.2.2024
<b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>1 595 880,00</b>	<b>29.2.2024</b>
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	272	<b>1 650,00</b>	448 800,00	30.11.2024
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	70	<b>1 100,00</b>	77 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	80	<b>550,00</b>	44 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	80	<b>1 650,00</b>	132 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	3	<b>27 500,00</b>	82 500,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha	-	-	-	
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	11 550	11 550	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	6 600	6 600	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	2 475	2 475	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	272	<b>1 650</b>	448 800	31.8.2025
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	<b>22 000</b>	44 000	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	9 900	9 900	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha	-	-	-	
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	11 550	11 550	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	6 600	6 600	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	2 475	2 475	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
<b>„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>1 328 250,00</b>	<b>xxxxx</b>
<b>6.4</b>	<b>Hlavní celek 3 „Mapové dílo“</b>	ha	272	1 100,00	299 200,00	<b>do 3 měsíců od výzvy Objednatele</b>
<b>„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>299 200,00</b>	<b>xxxxx</b>
<b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					1 595 880,00	-
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					1 328 250,00	-
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					299 200,00	-
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>3 223 330,00</b>	-
DPH 21 % v Kč					676 899,30	-
<b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b>					<b>3 900 229,30</b>	-

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Liberec

AGROPLAN spol. s r.o.

Místo: Praha

\_\_\_\_\_  
funkce: vedoucí Pobočky Liberec

\_\_\_\_\_  
funkce: jednatel

**Objednatel:**

Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,  
Pobočka Liberec  
U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

**Dodavatel:**

AGROPLAN, spol. s r.o.,  
Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Praha 29.08.2023

**Věc: Žádost o dodatek č. 1 ke smlouvě objednatele 656-2022-541201 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zásada**

Vážený objednateli,

na základě provedeného zjišťování hranic obvodu KoPÚ, zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona a šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ Vám sdělujeme zpřesněné počty MJ uvedených etap:

6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů – 108 - 100bm

Uvedené změny počtu MJ žádáme o zapracování do smlouvy o dílo formou dodatku.

Děkuji.

S pozdravem Ing. Petr Kubů - jednatel společnosti AGROPLAN, spol. s r.o.

