

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. objednatele 380-2016-544101, č. zhotovitele 026 60/16 ze dne 4.4.2016

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Alena Chalupová, Pobočka Ústí nad Orlicí Ing. Hana Jeníčková, Ph.D., vedoucí pobočky Ústí nad Orlicí
Adresa:	B. Němcové 231, 530 02 Pardubice
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	pardubicky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. a Geodezie Cindr s.r.o.
Sídlo:	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupen:	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	+420 465 423 691-2
E-mail :	agroprojekce@agroprojekce.cz
ID DS:	gv6y8j4
Bankovní spojení:	GE Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí
Číslo účtu:	341 302 664/0600
IČO:	64255611
DIČ:	CZ64255611
ID DS:	gv6y8j4
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 8321
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo z důvodu sjednání dodatečných prací v dílčím fakturačním celku 3.1.3. – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, způsobených změnou obvodu v průběhu zpracování díla, termínu dokončení návrhových prací a doplnění ustanovení o GDPR.

Čl. I.

Předmět dodatku

- 1.1. Sjednání dodatečných prací v dílčím fakturačním celku 3.1.3. – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ. Tyto práce v rozsahu 7 MJ jsou prováděny na základě zápisu mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 12.6.2018. Cena díla se z důvodu dodatečných prací nebude navyšovat, neboť počet MJ uvedený ve smlouvě o dílo v dílčím celku 3.1.3. nebyl dosud zcela vyčerpán. Uvedené práce nevyvolají navýšení počtu MJ ve smlouvě ani v jiných dílčích fakturačních celcích. Pro dokončení změny obvodu včetně schválení katastrálním úřadem se sjednává termín do 20.11.2018.
- 1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že pro společná zařízení objednatel bude zajišťovat výkupy pozemků, nelze dokončit dílčí celek 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků v termínu dle smlouvy o dílo. Potřebnou dobu pro celý proces výkupů pozemků objednatel kvalifikovaně odhadnul. Smluvní strany se dohodly na termínu dokončení dílčího celku 3.2.2. na základě odhadu doby potřebné pro výkupy, ten se posouvá na 30. 9. 2019.
- 1.3. Ná základě skutečností uvedených v bodě 1.2. je nutné posunout i termín hlavního fakturačního celku Návrhové práce. Z důvodu na straně objednatele, kdy ke konci roku je stanoven termín pro předložení posledních faktur a tento termín by nemohl být dodržen, pokud by došlo ke stanovení termínu 2 měsíce po vypracování návrhu tak, jak bylo v původní smlouvě o dílo, posunuje se termín uvedeného hlavního celku na 31. 1. 2020.
- 1.4. Do článku X. se doplňuje bod 10.10. v tomto znění:
V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít Zhotovitel přístup k informacím (datům) Státního pozemkového úřadu, které jsou nezbytné k plnění Smlouvy, včetně osobních údajů v nich obsažených. Zhotovitel se tak stává zpracovatelem těchto informací, včetně osobních údajů a zavazuje se, že s těmito údaji bude dále nakládáno podle platných právních předpisů, zejména v souladu s nařízením souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonným předpisem, který tento zákon nahradí.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 2.4. Přílohou dodatku je aktualizovaný položkový výkaz činností.

V Pardubicích dne 2. 11. 2018

Ve Vysokém Mýtě dne 2. 11. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ

Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel společnosti

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo ve znění dodatku č.4 - KoPÚ Dobříkov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1 400	14 000	11/2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 750	8 750	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	340	625	212 500	5/2017
	Zaměřování hranic lesních a stavebních pozemků	100 bm	21	750	15 750	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	1 110	222 000	10/2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	30	1 110	33 300	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	60	1 175	70 500	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	340	270	91 800	9/2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	340	350	119 000	2/2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					787 600	31.3.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	340	400	136 000	15.8.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	650	32 500	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	100	10 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	70	150	10 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	340	580	197 200	30.9.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					394 200	31.1.2020
3.3	Mapové dílo	ha	340	315	107 100	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					107 100	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	250	725	181250	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí , předpoklad 30.9.2020
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					181250	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	787 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	394 200 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	107 100 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	181 250 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 470 150 Kč
DPH 21% v Kč	308 732 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 778 882 Kč

V Pardubicích dne 2. 11. 2018

Ve Vysokém Mýtě dne 2. 11. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Miroslav Kučera,
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Pardubický kraj

.....
 Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel společnosti