

DODATEK Č. 3

SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy objednatele 660-2022-541201, č. smlouvy zhotovitele 24/22 ze dne 15.8.2022

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Česká republika - Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec,

na adrese: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupená: Ing. Tomášem Mačkem, vedoucím Pobočky Liberec

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Mačkem, vedoucím Pobočky Liberec

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Vladimírem Vláškem, odborným radou

Kontaktní údaje:

tel.: +420 725548197

E-mail: t.macek@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

(2) **AGROPLAN, spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154

Zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednatele

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednatele

V technických záležitostech zastoupená: xxx

Kontaktní údaje:

tel.: xxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 31405/0300 DIČ: CZ48110141

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) k provedení díla s názvem Komplexní pozemkové úpravy **Držkov** na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek II.

Předmět Dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava jednotkových cen u fakturačních celků 6.2.4, 6.2.5 a 6.2.6 uvedených v **Příloze č.1** ke smlouvě následovně:

| | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka (MJ) | Cena za MJ ve znění dodatku č.1 a č.2 – původní stav | Cena za MJ ve znění dodatku č.3 – nový stav |
|------------|---|---------------------|--|---|
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | | | |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 3 300,00 | 3 000,00 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 3 300,00 | 3 000,00 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 1 650,00 | 1 500,00 |

2. Dle předchozího odstavce se mění Příloha č.1 ke smlouvě, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Důvodem výše uvedené úpravy, kdy u výše uvedených částí díla nebudou pro fakturaci použity jednotkové položkové ceny navýšené za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace (provedené dodatkem č.1) je skutečnost, že u výše uvedených částí díla nebylo předávané dílo ke smluvnímu termínu předání (31. 7. 2023) bez vad a nedodělků ve smyslu čl. 10.8 (Zvláštní pravidla pro provedení dílčích částí), odst. (iv), (v).

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), smlouvu včetně všech

Dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

**Česká republika - Státní pozemkový úřad
Pobočka Liberec**

Místo: Liberec

Dne 4.10.2023

AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: Praha

Dne 4.10.2023

funkce: vedoucí Pobočky Liberec

funkce: jednatel

**Příloha č.1 ke smlouvě č. 660-2022-541201 - Položkový výkaz činností
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Držkov a v části k. ú. Plavy**

| | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč (10) | Cena bez DPH celkem v Kč (10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
|--|--|----------------|------------------------|---|-------------------------------|--|
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | | | | | |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 48 | 500,00 | 24 000,00 | 31.1.2023 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 253 | 1 000,00 | 253 000,00 | 31.3.2023 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 62 | 1 500,00 | 93 000,00 | |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 200 | 3 000,00 | 600 000,00 | 31.7.2023 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 32 | 3 000,00 | 96 000,00 | 31.7.2023 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 135 | 1 500,00 | 202 500,00 | 31.7.2023 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 315 | 687,50 | 216 562,50 | 30.11.2023 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 315 | 687,50 | 216 562,50 | 29.2.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč | | | | | 1 707 625,00 | 29.2.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | | | | | |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 312 | 1 540,00 | 480 480,00 | 30.11.2024 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 70 | 1 100,00 | 77 000,00 | |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 60 | 550,00 | 33 000,00 | |
| | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 30 | 1 650,00 | 49 500,00 | |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 1 | 27 500,00 | 27 500,00 | |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha | - | - | - | |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 10 780 | 10 780 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 6 160 | 6 160 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 2 310 | 2 310 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |

| | | | | | | |
|---|---|--------|-----|---------------|---------------------|---|
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 312 | 1 540 | 480 480 | 31.8.2025 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 22 000 | 44 000 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 9 900 | 9 900 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha | - | - | - | |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 10 780 | 10 780 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 6 160 | 6 160 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 2 310 | 2 310 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč | | | | | 1 240 360,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 315 | 990,00 | 311 850,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč | | | | | 311 850,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny | | | | | | |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | | | | | 1 707 625,00 | - |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | | | | | 1 240 360,00 | - |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | | | | | 311 850,00 | - |
| Celková cena bez DPH v Kč | | | | | 3 259 835,00 | - |
| DPH 21 % v Kč | | | | | 684 565,35 | - |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč | | | | | 3 944 400,35 | - |

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Pobočka Liberec

Místo: Liberec

AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: Praha

funkce: vedoucí Pobočky Liberec

funkce: jednatel