

**Dodatek č. 1
k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ
o obstarání záležitostí příkazce**

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Příkazce:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Jihoomoravský kraj
Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Pobočka Znojmo

Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo
zastoupený: RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: RNDr. Dagmar Benešová
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Stanislav Kadlčík
+420 721 935 114 (RNDr. Dagmar Benešová)
+420 727 957 281 (Ing. Stanislav Kadlčík)
Tel.: znojmo.pk@spucr.cz
e-mail: z49per3
ID DS: ČNB
Bankovní spojení: 3723001/0710
Číslo účtu: 01312774
IČ: není plátcem DPH
DIČ:

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník: Ing. Vladimír Wolf

Sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno
IČO: 126 83 388
DIČ: není plátcem DPH
Zápis v živnostenském rejstříku: Magistrát města Brna, Živnostenský úřad města Brna
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon/fax: xxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx
(**správce společnosti TDS Skalice u Znojma – W+V**)

a

Ing. Radek Viktoryn

Sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxxx, Letovice
IČO: 014 55 681
Zápis v živnostenském rejstříku: Městský úřad Boskovice
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx
(**společník společnosti TDS Skalice u Znojma – W+V**)

(dále jen „příkazník“)

V souladu s ustanovením čl. XI odst. 11.11 s přihlédnutím k ustanovení čl. IX příkazní smlouvy č. 745-2023-523206 na výkon **technického dozoru stavebníka** na stavbě **Rekonstrukce polní cesty HC14a-R v k.ú. Skalice u Znojma** (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změnách ustanovení této smlouvy, a to následovně:

Čl. II odst. 2.2 nově zní:

Předpokládaná doba realizace stavby je od zahájení stavebních prací tj. do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy do skončení stavebních prací 30. 6. 2024. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů, bude řešena v souladu s ustanovením čl. IX odst. 9.3. této smlouvy.

Důvodem pro výše popsanou změnu smlouvy je skutečnost, že vzhledem k pozdějšímu zajištění finančních prostředků objednatelem oproti původním předpokladům, došlo k prodloužení zadávacího řízení na veřejnou zakázku Stavba – Rekonstrukce polní cesty HC14a-R v k.ú. Skalice u Znojma o přibližně dva měsíce. V důsledku toho pak je nezbytné plnění realizace stavby rozdělit na 2 části, neboť vzhledem k dodržování technologických předpisů a postupů nebude možné realizovat dílo (Stavbu – Rekonstrukce polní cesty HC14a-R v k.ú. Skalice u Znojma) v původně předpokládaném termínu do 30. 11. 2023, ale nově do 31. 8. 2024.

Ostatní ustanovení smlouvy č. 745-2023-523206 ze dne 30. 6. 2023 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jeho podpisu obdrží 2 vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Znojmě dne 6. 10. 2023

RNDr. Dagmar Benešová
vedoucí pobočky
(příkazce)

Ing. Vladimír Wolf
správce společnosti TDS Skalice u Znojma
W+V (příkazník)

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá JUDr. Vladimír Ondroušek