

Č.j. objednatele: 707-2023-520205
Č.j. zhotovitele: 147/1/2023 (1856.3241147VST)

Dodatek č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „dodatek“)
uzavřený mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Tel.:	+420 727 957 247
E-mail:	vysocina.kraj@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Pejchal, vedoucí pobočky Žďár nad Sázavou
Tel.:	+420 724 906 472
E-mail:	p.pejchal@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s.
Sídlo:	U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4
zastoupený:	Ing. Martinem Borovkou, předsedou správní rady
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jánem Španěm, členem správní rady xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Tel./fax:	xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	bjpdzta
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx
Tel./fax:	xxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	1005845621/0100
IČO:	45274924
DIČ:	CZ45274924 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby: „Polní cesty HC1-R a VC1-R s ozeleněním IP9 a IP10 k.ú. Pořežín“ č. objednatele 707 - 2023 - 520205, č. zhotovitele 147/1/2023 (1856.3241147VST), ze dne 23. 6. 2023 (dále jen „smlouva“).

Č.j. objednatele: 707-2023-520205
Č.j. zhotovitele: 147/1/2023 (1856.3241147VST)

Čl. I.

Odůvodnění

Vzhledem k účinnosti smlouvy, která nastala v souladu s čl. XVII, odst.2. smlouvy po zajištění zdroje financování, tj. po odeslání písemného prohlášení objednatele o zajištění zdroje financování, které obsahovalo i výzvu k zahájení plnění se předání staveniště uskutečnilo dne 27. 7. 2023. Původní harmonogram postupu prací, který tvoří přílohu výše uvedené smlouvy, předpokládal zahájení prací od 28. týdne roku 2023 (od 10. 7. 2023). Z důvodu výše popsané změny termínu účinnosti byl uzavřen dodatek č.1, kterým došlo ke změně závazného týdenního harmonogramu postupu prací s ohledem na skutečný termín zahájení prací. Termíny pro dokončení stavebních prací a lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla zůstaly beze změny.

V průběhu provádění stavby byly zjištěny nové skutečnosti, které zhotovitel nemohl předpokládat. Z důvodu posunu termínu zahájení prací a vlivu klimatických podmínek v průběhu výstavby dochází k posunu termínů, lhůty pro dokončení stavebních prací 6. 11. 2023 a lhůty pro předání a převzetí dokončeného díla do 24. 11. 2023.

Čl. II.

Tímto dodatkem se mění termíny pro dokončení stavebních prací stanovený v čl. V, odst. 4. písm. c) a lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla uvedená v čl. V, odst. 4. písm. d) takto:

c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: **6. 11. 2023**
d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: **do 24. 11. 2023**

Závazný týdenní harmonogram postupu prací, který je přílohou tohoto dodatku.

Čl. III.

1. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáno v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne 11.10.2023

V Brně dne 11.10.2023

Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EUROVIA CS, a.s.
XXXXXXXXXXXX

Za správnost:

.....
Ing. Petr Pejchal
vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou

