

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 27.3.2023 pod č.j. objednatele 234-2023-520202
a pod č.j. zhotovitele 127/1/2023(1856.3241127VST)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou
KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ
pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky
Havlíčkův Brod
Tel.: +420 727957247
E-mail: vysočina.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00
Praha 4
Odštěpný závod: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast
Morava, závod Morava jih
Zastoupený: XXXXXXXXXXXX
tel./fax: XXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXX
ID DS: bjpgdzta
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX
tel./fax: XXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXX
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 1005845621/0100
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 1561.
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 27. 3. 2023 na zhotovení stavby „**Polní cesta HC3+IP9 v k.ú. Olešenka**“, ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3

Čl. I

1. Zhotovitel dne 9.10.2023 požádal o posun termínu dokončení stavby „Polní cesta HC3 + IP9 v k.ú. Olešenka“. Změna spočívá v posunu termínu o 30 kalendářních dní. Důvodem změny jsou nepříznivé klimatické podmínky (suchý a teplý podzim) pro výsadbu ovocných stromů
2. Zhotovitel vyčíslil nepodstatnou změnu hodnoty závazku spočívající v méněprací za uložení zeminy na skládku. Tyto položky s ohledem na výsledky zkoušek dle přílohy vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, byly vypuštěny v celém rozsahu.
3. Dalším důvodem změny hodnoty závazku je umístění v projektu „neumístěného“ žlabu dle projektové dokumentace. Žlab byl umístěn na stavebním objektu SO 102 v k.ú. Olešenka (obec Olešenka). Z důvodu účetní evidence spádových obcí a jejich místně příslušných k. ú. budou položky týkající se odvodňovacího žlabu přeúčtovány ze stavebního objektu SO 103 na stavební objekt SO 102, čímž vzniknou vícepráce a méněpráce, které nemají vliv na celkovou cenu díla.

Čl. II

1. Tímto dodatkem se mění termín v Čl. V. Doba plnění, odst. 4 bod d. smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1, č.2, č.3 takto:

Původní znění odst. 4.d., Čl. V Doba plnění

d. Termín dokončení výsadby zeleně: **15. 10. 2023**

Nové znění odst. 4.d., Čl. V Doba plnění

d. Termín dokončení výsadby zeleně: **15. 11. 2023**

Čl. III

1. Tímto dodatkem se stanoví cena víceprací následovně:
Cena víceprací bez DPH: **175 458,75 Kč**
Cena méněprací bez DPH: **185 552,42 Kč**
(rozpočet víceprací a méněprací dle přílohy tohoto dodatku).
2. Zároveň se tímto dodatkem mění Čl. III. Cena díla, odst. 4 smlouvy o dílo, ve znění dodatku č.1, č.2, č.3 následovně:

Původní znění odst. 4. čl. III Cena díla:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí:

22 077 249,04 Kč

DPH 21 % činí

4 636 222,30 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí

26 713 471,34 Kč

Nové znění odst. 4. čl. III Cena díla:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí:

22 067 155,37 Kč

DPH 21 % činí

4 634 102,63 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí

26 701 258,00 Kč

Čl. IV

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Nedílnou součástí dodatku tvoří přílohy – týdenní harmonogram, rozpočet víceprací a méněprací.
4. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne 12.10.2023

V Brně dne 12.10.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
EUROVIA CS, a.s.

Za správnost:

Ing. Jana Ďásková
Pobočka Havlíčkův Brod

ZBV č. 6 / SO 102 Méněpráce skládky**Stavba:** E23/015, 2_SO 102 + SO 103 Polní cesta HC3+IP9 v k.ú. Olešenska**Objekt:** SO 102, Polní cesta HC3+IP9 v k.ú. Olešenska**Rozpočet:** SO 102, Polní cesta HC3+IP9 v k.ú. Olešenska**Objednatel:** ČR-SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**Zhotovitel dokumentace:** Agroprojekt PSO s.r.o.**Zhotovitel:** EUROVIA CS, a.s.**Rozpočet:****Základní cena:** 16 303 590,26 Kč**Cena - celkem:** 16 494 859,97 Kč**DPH:** 3 460 660,86 Kč**Cena s daní:** 19 955 520,83 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 16 494 859,97 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -8 361,48 Kč**DPH:** -1 752,35 Kč**Cena s daní:** -10 113,83 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 03.10.2023**

ZBV č. 7 / SO 102 Vícepráce skutečné provedení**Stavba:** E23/015, 2_SO 102 + SO 103 Polní cesta HC3+IP9 v k.ú. Olešenska**Objekt:** SO 102, Polní cesta HC3+IP9 v k.ú. Olešenska**Rozpočet:** SO 102, Polní cesta HC3+IP9 v k.ú. Olešenska**Objednatel:** ČR-SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**Zhotovitel dokumentace:** Agroprojekt PSO s.r.o.**Zhotovitel:** EUROVIA CS, a.s.**Rozpočet:****Základní cena:** 16 303 590,26 Kč**Cena - celkem:** 16 494 859,97 Kč**DPH:** 3 460 660,86 Kč**Cena s daní:** 19 955 520,83 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 16 494 859,97 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 175 458,75 Kč**DPH:** 33 586,61 Kč**Cena s daní:** 209 045,36 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 03.10.2023**

ZBV č. 8 / SO 103 Méněpráce skládky, skutečné provedení**Stavba:** E23/015, 2_SO 102 + SO 103 Polní cesta HC3+IP9 v k.ú. Olešenka**Objekt:** SO 103, Polní cesta HC3+IP9 v k.ú. Rovnov nad Sázavou**Rozpočet:** SO 103, Polní cesta HC3+IP9 v k.ú. Rovnov nad Sázavou**Objednatel:** ČR-SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**Zhotovitel dokumentace:** Agroprojekt PSO s.r.o.**Zhotovitel:** EUROVIA CS, a.s.**Rozpočet:****Základní cena:** 5 277 288,58 Kč**Cena - celkem:** 4 983 870,14 Kč**DPH:** 1 046 612,73 Kč**Cena s daní:** 6 030 482,87 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 4 983 870,14 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -177 190,94 Kč**DPH:** -37 210,10 Kč**Cena s daní:** -214 401,04 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 03.10.2023**