

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 34-2018-508101 ze dne 5. 1. 2018

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Eliška Zíková – vrchní referent, Pobočka Chomutov
Adresa:	Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov
Telefon:	+ 420 727 956 846
E-mail :	e.zikova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEPARD s.r.o.
Sídlo:	Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5
Zastoupen:	Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Krátký
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxx
ID DS:	hxp776s
Bankovní spojení:	Fio banka, a.s.
Číslo účtu:	2300284681/2010
IČO:	61499552
DIČ:	CZ61499552
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“)
(společně dále jako „**smluvní strany**“)

Předmět díla smlouvy:

Návrh komplexních pozemkových úprav v k. ú. Všestudy

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo:

Článek I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1. Předmětem dodatku č. 4 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je změna v rozsahu plnění díla „Návrh komplexních pozemkových úprav v k. ú. Všestudy“ a s tím související změna celkové ceny za provedení díla. Smluvní strany se dohodly, že nebude realizována část díla Hlavní části 3.7. položkového výkazu činností – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM v celkové ceně 200 000 Kč bez DPH.
- 1.2. Důvodem pro uzavření dodatku je skutečnost, že pobočka neobdržela žádnou žádost vlastníků na vytyčení pozemků po dokončených KoPÚ v k. ú. Všestudy. Tuto část díla nelze realizovat a plnění vyplývající ze smlouvy o dílo tímto dodatkem skončí.

Celková cena díla se mění takto:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	872 000 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	821 000 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	318 500 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	0 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 011 500 Kč
DPH 21 %	422 415 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 433 915 Kč

Položkový výkaz činností – příloha k dodatku č. 4 smlouvy o dílo se mění takto:

Hlavní celek / dílčí celek		MJ	počet MJ	cena za MJ bez DPH v Kč	cena bez DPH celkem v Kč	termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	0	800	0	nebude realizováno

- 1.3. Současně tímto dodatkem dochází ke změně v zastoupení objednatele. Zástupcem objednatele a oprávněným jednat za objednatele ve věcech smluvních se stává Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj. Oprávněným jednat za objednatele ve věcech technických se stává Eliška Zíková, vrchní referent Pobočky Chomutov, telefon: + 420 727 956 846, e-mail: e.zikova@spucr.cz.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy č. 34-2018-508101 uzavřené dne 5. 1. 2018 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Všestudy“.
- 2.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1-3 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.3. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 13.10.2023

V Praze dne 12.10.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

.....
Ing. Tomáš Krátký
jednatel GEPARD s.r.o.

Příloha
Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činnosti - dodatek č. 4 smlouvy o dílo (číslo smlouvy objednatele: 34-2018-508101/4) - KoPÚ Všestudy

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4. Přípravné práce					
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	13	900	11 700	31.5.2018
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	4 500	4 500	
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	481	300	144 300	30.6.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	8	800	
Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	5	3 000	15 000	30.11.2018
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	114	2 400	273 600	30.11.2018
3.4.4. Rozbor současného stavu	ha	490	450	220 500	31.3.2019
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	490	400	196 000	28.6.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				872 000	28.6.2019
3.5. Návrhové práce					
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	490	850	416 500	28.2.2020
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	100	200	20 000	
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	120	200	24 000	
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	200	12 000	
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	490	650	318 500	1.3.2021
3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				821 000	
3.6. Mapové dílo	ha	490	650	318 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč				318 500	
3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	0	800	0	nebude realizováno
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč				0	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	872 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	821 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	318 500 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	0 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 011 500 Kč
DPH 21% v Kč	422 415 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 433 915 Kč

V Teplicích dne 13.10.2023

V Praze dne 12.10.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

.....
Ing. Tomáš Krátký, jednatel GEPARD s.r.o.