

DODATEK Č. 5

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJ. 321-2017-544101 ZE DNE 23. 3. 2017

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Doležal a Ing. Renata Čadová, PhD., Pobočka Ústí nad Orlicí
Adresa:	Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
Telefon:	+420 725 929 176, +420 601 584 037
E-mail :	k.dolezal@spucr.cz, r.cadova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.
Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Martinem Vondráčkem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	0720092329/0800
IČO:	40527514
DIČ:	CZ40527514
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Plzni. Oddíl C, vložka 1442
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

*(dále jen „zhotovitel“)**(společně dále jako „smluvní strany“)*

Smluvní strany přistoupily k sepsání tohoto dodatku v souladu s bodem 12.3. smlouvy o dílo, a to za účelem ukončení smluvního vztahu a vyčíslení méněprací, které nebylo nutné provést.

Čl. I Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou méněpráce spočívající v:

1. Celkovém odstranění dílčího celku 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM.
2. Vyčíslení méněprací v jednotlivých dílčích celcích dle provedené skutečnosti.

Celková výše méněprací činí 438 540 Kč bez DPH.

Výsledná cena díla po odečtení méněprací je uvedena v příloze č. 1 – Položkový výkaz činností.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tímto se považuje plnění ze smlouvy za ukončené, konečným dílčím celkem je dílčí celek 3.3. – Mapové dílo.
4. Součástí dodatku je upravená příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, který nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků v celém rozsahu.

V Pardubicích dne 7.9.2023

V Plzni dne 6.9.2023

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Martin Vondráček, jednatel

v z. Ing. Bc. Richard Filip, Ph.D.
zástupce ředitele

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Verměřovice, dodatek č. 5

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo	
3.4.	Přípravné práce						
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	1 500	13 500	31.5.2018	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	20	3 000	60 000		
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	540	1 200	648 000	31.5.2018	
	méněpráce - dodatek č. 5		-3		-3 600		
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	89	1 600	142 400	31.5.2018	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	170	2 200	374 000	31.5.2018	
	méněpráce - dodatek č. 5		-2		-4 400		
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	50	2 200	110 000	31.5.2018	
méněpráce - dodatek č. 5		-50		-110 000			
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	31	1 000	31 000		
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	540	280	151 200	31.5.2018	
	méněpráce - dodatek č. 5		-3		-840		
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	540	500	270 000	31.5.2018	
	méněpráce - dodatek č. 5		-1		-500		
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 680 760	31.5.2018	
3.5.	Návrhové práce						
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	540	800	432 000	30.9.2018	
	méněpráce - dodatek č. 5		-2		-1 600		
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	300	600	180 000		
	méněpráce - dodatek č. 5		-100		-60 000		
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	112	1 000	112 000		
	méněpráce - dodatek č. 5		-4		-4 000		
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	1 000	50 000		
	méněpráce - dodatek č. 5		-50		-50 000		
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	540	1 200	648 000		31.7.2020
	méněpráce - dodatek č. 5		-2		-2 400		
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele	
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 324 000		
3.6.	Mapové dílo	ha	540	600	324 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele	
	méněpráce - dodatek č. 5		-2		-1 200		
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					322 800		
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	200	1 000	200 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí	
	méněpráce - dodatek č. 5		-200		-200 000		
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					0		

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 680 760 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 324 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	322 800 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	0 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 327 560 Kč
DPH 21% v Kč	698 788 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 026 348 Kč

V Pardubicích dne 7.9.2023

V Plzni dne 6.9.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera,
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

v z. Ing. Bc. Richard Filip, Ph.D.
zástupce ředitele

.....
Martin Vondráček, jednatel