

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. 480-2022-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice.

Zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Karlem Zvěřinou, vedoucím Pobočky České
Budějovice

Kontaktní údaje:

Adresa: Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice

Tel.: +420 727 966 732

E-mail: cbudejovice.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

(2) **AGROPLAN, spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154.

Zastoupená: Ing. Petrem Kubů, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou, jednatelkou
Ing. Petrem Kubů, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxx / xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 20.06.2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pěčín u Trhových Svinů**“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatcích č. 1 a č. 2.

Článek II.

Předmět Dodatku

1. Na základě žádosti Zhotovitele ze dne 13.10.2023, která je přílohou č. 2 tohoto Dodatku a s tím souvisejícím projednáním dané věci s Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm České Budějovice, byl mezi Smluvními stranami dohodnut posun termínu předání k akceptačnímu řízení u dílčí části díla 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

- Původní termín: 31.10.2023
- Nový termín: 31.01.2024

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1 a č. 2 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Pěčín u Trhových Svinů - Dodatek č. 3

Příloha č. 2 Žádost Zhotovitele ze dne 13.10.2023

PODPISOVÁ STRANA

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: České Budějovice

Datum: 23.10.2023

AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: Praha

Datum: 23.10.2023

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Ing. Petr Kubů
jednatel společnosti AGROPLAN, spol. s r.o.

Za správnost:

Ing. Martina Hiršová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Pěčin u Trhových Svinů - Dodatek č. 3

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	2 000,00	24 000,00	31.03.2023
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	14	6 000,00	84 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	401	900,00	360 900,00	31.05.2023
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	193	2 640,00	509 520,00	31.01.2024
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	19	2 640,00	50 160,00	31.10.2023
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	401	495,00	198 495,00	31.05.2024
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	401	495,00	198 495,00	30.10.2024
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					1 425 570,00	30.10.2024
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	401	935,00	374 935,00	30.10.2025
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	20	1 100,00	22 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	30	1 650,00	49 500,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	1	5 500,00	5 500,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	4	33 000,00	132 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	6 545,00	6 545,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	3 740,00	3 740,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	1 402,50	1 402,50	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	401	935,00	374 935,00	30.10.2026
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	22 000,00	44 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatel
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	7 920,00	7 920,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	6 545,00	6 545,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	3 740,00	3 740,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	1 402,50	1 402,50	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					1 034 165,00	xxxxx

6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	401	550,00	220 550,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					220 550,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1.	Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				1 425 570,00	
2.	Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				1 034 165,00	
3.	Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				220 550,00	
Celková cena bez DPH v Kč					2 680 285,00	
DPH 21% v Kč					562 859,85	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					3 243 144,85	

AGROPLAN spol. s r.o.

Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4 - Podolí

tel.: xxxxx, e-mail: xxxxx

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
IČO/DIČ:	01312774/CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pěčín u Trhových Svinů
Spisová značka	SP2734/2022-505101
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	služby

Praha 13. 10. 2023

Věc: Žádost dodatek ke smlouvě č. 3

Vážený objednateli,

s ohledem na níže uvedené důvody Vás žádáme o posun termínu plnění etapy 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. u díla Komplexní pozemkové úpravy Pěčín u Trhových Svinů č. smlouvy 480-2022-505101.

Důvody:

V rámci kontroly dokumentace zjišťování průběhu hranic bylo shledáno Zeměměřickým a katastrálním inspektorátem v Českých Budějovicích (dále jen ZKI), že mezi odesláním pozvánek a vlastním šetřením došlo ke změně vlastníka na LV 2162. ZKI požaduje provést a pozvat k šetření současného vlastníka a průběh hranice s opakovaně projednat.

Smluvní termín navrhuje posunout o 1 měsíc, tj. z 31.10.2023 do 30.11.2023.

Děkuji.

S pozdravem

Ing. Petr Kubů,
jednatel společnosti
AGROPLAN, spol. s r.o.