
SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 3

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslav Novotný, vedoucí Pobočky Hradec Králové, Haškova 357, 500 02 Hradec Králové;
Jana Nožičková, Pobočka Hradec Králové

Kontaktní údaje:

Tel.: 702 126 654, 602 461 723

E-mail: hkralove.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

(2) „Sdružení Geodézie Východní Čechy spol.s.r.o. a AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol.s r.o.“

Vedoucí společník: Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem J. Purkyně 1174/53, 500 02 Hradec Králové, IČO: 45536058, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583

Zastoupená: Ing. Alešem Černým

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Aleš Černý

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: xkh752j

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové

Číslo účtu: 230615/0300

DIČ: CZ45536058

Druhý společník: „Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.“

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Rokycanova 114, IČO: 64255611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321

Zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: gv6y8j4

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí

Číslo účtu: 341302664/0600

DIČ: CZ64255611

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 62-2021-514101 ze dne 10.02.2021:

Název zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Polánky n/D včetně ucelené části k.ú. Třebechovice p.O. a Ledce**“

1. PREAMBULE

Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („**SPÚ**“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 3 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. **7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA**.

Další změna se týká předávání faktur podle čl. **4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY**. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.

Dále je předmětem dodatku **posun termínů plnění** u dílčích částí díla bod 6.3.2 i) a 6.3.2

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:

Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.

2.2 V čl. 7.1 se mění druhá věta takto:

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

2.3 Čl. 7.2 se mění takto:

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

(f) PSZ:

(iii) Vypracování aktualizace PSZ – 3x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 2x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;

(h) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 3x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 2x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;

(i) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 3x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 2x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;

(j) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 5x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;

(k) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;

(l) Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a

(m) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 5x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 2x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“

2.4 Změna termínů

Posunu termínů uvedených v příloze tohoto dodatku č. 3, v položkovém výkazu činností.

U dílčí části 6.3.2 i) se mění termín 31.3.2024 na nový termín 31.7.2024.

U dílčí části 6.3.2 se mění termín 31.3.2024 na nový termín 31.7.2024.

Odůvodnění:

Smluvní strany se na kontrolním dnu konaném dne 4.10.2023 dohodly na nezbytném posunu termínů u dílčích částí 6.3.2 i) a 6.3.2 o 4 měsíce z důvodu jednání o výkupu pozemků a následné realizace výkupu pozemku pro dosažení cílů pozemkových úprav (§ 9 odst. 16 zákona č. 139/2002 Sb.).

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1** Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
- 3.2** Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
- 3.3** Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

**Sdružení Geodézie Východní Čechy
spol. s r.o. a Agroprojekce Litomyšl,
spol. s r.o.**

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Místo: Hradec Králové

Datum: 20.10.2023

Místo: Hradec Králové

Datum: 19.10.2023

Ing. Petr Lázňovský
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

Jméno: Ing. Aleš Černý
Funkce: jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností KoPÚ Polánky – dodatek č. 3

Hlavní celek / dílčí část		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín
6.2	Hlavní celek 1 – Přípravné práce					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	43	500,00	21 500,00	30.10.2021
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	301	500,00	150 500,00	30.1.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	13	500,00	6 500,00	
	Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (dl. 6.2.2.d) Smlouvy) včetně označení lomových bodů	100 bm	1	5 000,00	5 000,00	30.1.2022
6.2.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	216	2 700,00	583 200,00	30.4.2022
	Zjišťování hranic pozemků nefešených dle § 2 Zákona	100 bm	7	3 000,00	21 000,00	30.4.2022
6.2.4	Rozbor současného stavu	ha	314	420,00	131 880,00	30.5.2022
6.2.5	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	314	350,00	109 900,00	31.7.2022
Přípravné práce celkem bez DPH v Kč					1 029 480,00	31.7.2022
6.3	Hlavní celek 2 – Návrhové práce					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	314	750,00	235 500,00	30.6.2023
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení	ha	40	750,00	30 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	55	600,00	33 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 000,00	0,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry)	ks	1	15 000,00	15 000,00	
6.3.2 i)	Aktualizace PSZ	ha	1	4 000	4 000,00	31.7.2024
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	313	800	250 400,00	31.7.2024
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	15 000	45 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	17	1 000,00	17 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	LV	1	3 000	3 000	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
Návrhové práce celkem bez DPH v Kč					632 900,00	
6.4	Hlavní celek 3 - Mapové dílo	ha	314	300,00	94 200,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
Mapového dílo celkem bez DPH v Kč					94 200,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					1 029 480,00	xxxxx
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					632 900,00	xxxxx
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					94 200,00	xxxxx
Celková cena bez DPH v Kč					1 756 580,00	xxxxx
DPH 21% v Kč					368 881,80	xxxxx
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 125 461,80	xxxxx

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Místo: Hradec Králové

Datum: 20.10.2023

Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. a
Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.

Místo: Hradec Králové

Datum: 19.10.2023

Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

Jméno: Ing. Aleš Černý
Funkce: jednatel

Poznámka:

DTR – dokumentace technického řešení PSZ