

## Dodatek č. 8

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 670-2020-523101, č. smlouvy zhotovitele 9/2020 ze dne 30. července 2020, na vypracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Černá Hora**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), mezi smluvními stranami:

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad</b>
Sídlo :	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Adresa:	<b>Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj</b> Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Fakturační adresa :	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený :	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech jsou oprávněni jednat:	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko Ing. Vladislav Čípek, odborný rada pobočky Blansko
Adresa:	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
Telefon:	+420 727 956 383 +420 725 409 939
E-mail:	<a href="mailto:blansko.pk@spucr.cz">blansko.pk@spucr.cz</a>
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIC:	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „objednatel“)

<b>a</b>	
<b>Zhotovitelem:</b>	<b>EKOS T, spol. s r.o.</b>
Sídlo	Bezručova 68, 674 01 Třebíč
Zastoupen:	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat:	Ing. Aleš Tůma, jednatel společnosti Ing. Libor Sedláček, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx, jednatel společnosti
Telefon/Fax:	xxxxxx
E-mail:	<a href="mailto:xxxxxx">xxxxxx</a>
ID DS:	2r63dp8
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, pobočka Třebíč
Číslo účtu:	1521409359/0800
IČO:	63470985
DIC:	CZ634709859

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka číslo 19972

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se v souladu s čl. XII. odst. 12.2. výše uvedené smlouvy dílo, na základě žádosti zhotovitele ze dne 18. října 2023, dohodly oproti smlouvě o dílo na níže specifikovaných změnách.

Dle skutečného rozsahu prací se po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami **navyšuje počet měrných jednotek** (dále jen „MJ“) **díličí části díla 3.5.i.a)** Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty o 18 MJ z 80 MJ **na 98 MJ**.

Současně se **počet MJ snižuje u dílčích částí díla:**

**3.5.i.b)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami o 61 MJ ze 152 MJ **na 91 MJ**,

**3.5.i.c)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami o 5 MJ ze 14 MJ **na 9 MJ**.

**Celková cena** díla se v důsledku uvedených změn **snižuje o 27 500,00 Kč bez DPH**, tj. 33 275,00 Kč včetně DPH.

**Ve smlouvě o dílo se mění níže uvedená smluvní ujednání:**

**Čl. VI. odst. 6.1.**, poslední věta a tabulka nově zní:

Rekapitulace ceny:

Hlavní celek	Cena (Kč)
Přípravné práce	1 365 340,00
Návrhové práce	864 700,00
Mapové dílo	119 500,00
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>2 349 540,00</b>
DPH 21 %	493 403,40
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 842 943,40</b>

**Mění se a nově zní** příloha ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 670-2020-523101, č. smlouvy zhotovitele 9/2020 - **Položkový výkaz činností**. Úplné nové znění přílohy je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Ostatní ujednání smlouvy, ve znění jejich dodatků, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

**Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.**

**Příloha:** Položkový výkaz činností

V Brně dne: 25. 10. 2023

V Třebíči dne: 25. 10. 2023

**Ing. Renata Číhalová**  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj  
(objednatel)

**Ing. Aleš Tůma**  
jednatel  
EKOS T, spol. s r.o.  
(zhotovitel)

**Ing. Libor Sedláček**  
jednatel  
EKOS T, spol. s r.o.  
(zhotovitel)

Za správnost: Ing. Marika Chválová

## Položkový výkaz činností - KoPÚ v k.ú. Černá Hora

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč)	Cena bez DPH celkem v Kč)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	14	1 500,00	21 000,00	28.2.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 000,00	10 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	411	600,00	246 600,00	30.6.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	77	800,00	61 600,00	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lokalitách, kde se nepředpokládá směňování včetně dočasného označení lomových bodů	100 bm	520	500,00	260 000,00	30.11.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	204	2 000,00	408 000,00	31.3.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	488	250,00	122 000,00	30.11.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	478	250,00	119 500,00	31.5.2022
3.4.6.	Dokumentace dodatečné změny obvodu řešeného území včetně geodetických prací a upravených soupisů nároků	ks	1	116 640,00	116 640,00	31.10.2023
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1. - 3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 365 340,00</b>	<b>31.10.2023</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	478	600,00	286 800,00	31.10.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 2)	ha	15	1 000,00	15 000,00	
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 2)	ha	98	1 000,00	98 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	91	500,00	45 500,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	9	3 000,00	27 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	478	800,00	382 400,00	31.8.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	5 000,00	10 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1. - 3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>864 700,00</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	478	250,00	119 500,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>119 500,00</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1. - 3.4.5.) bez DPH v Kč	1 365 340,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1. - 3.5.3.) bez DPH v Kč	864 700,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	119 500,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 349 540,00</b>
DPH 21% v Kč	493 403,40
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 842 943,40</b>