

## DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené dne 04.01.2023

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „**Výstavba VHO v k.ú. Měčín**“ (dále jen „**smlouva**“).

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,  
Pobočka Klatovy

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00  
Praha – Žižkov

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského  
pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je  
oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy; Ing. Libuše Špačková, odborný rada  
Pobočky Klatovy; Bc. Milan Václavík, DiS., rada Pobočky Klatovy

Adresa: Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy

Telefon: +420 606 623 779  
+420 727 927 502  
+420 602 436 252

E-mail: klatovy.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 013 12 774

DIČ: CZ01312774 *není plátcem DPH*

(dále jen „**objednatel**“)

a

**Zhotovitel:** **PROMO REAL GROUP s.r.o.**

Sídlo: Božkovské nám. 17/21, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Radkem Maršálkem, jednatelem společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXX

Telefon: + 420 XXX

E-mail: XXX

ID DS: r2yny97

Bankovní spojení: ČESKÁ SPOŘITELNA

Číslo účtu: 4179089399/0800

IČ: 29093236

DIČ: CZ29093236 *je plátcem DPH*

(dále jen „**zhotovitel**“),

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“.



Financováno  
Evropskou unií  
NextGenerationEU



## PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 6 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. XIX.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava časového harmonogramu postupu prací, který je nedílnou součástí smlouvy jako její příloha.
3. Smluvní strany shodně konstatují, že úprava časového harmonogramu se jeví jako nezbytná z důvodu žádosti zhotovitele o prodloužení termínu dokončení stavebních prací a s ohledem na změny na SO 21 - VPC 3 polní cesta, ke kterým je podána žádost o schválení nepodstatných změn hodnoty závazku ze smlouvy.
4. Současně s úpravou časového harmonogramu dochází ke změně termínu dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla a plnění uzlových bodů:
  - 4.c. Termín dokončení stavebních prací**
  - 4.d. Termín předání a převzetí díla**
  - 5.1. provedení kompletní realizace SO-17-REV 1 N revitalizace vodního toku v celém úseku a rozsahu**
  - 5.2. provedení kompletní realizace SO-21-VPC 3 N polní cesta v celém úseku a rozsahu.**

## PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu viz příloha, změně koncových termínů a termínů uzlových bodů:

**4.c. Termín dokončení stavebních prací** z termínu 296 dní od nabytí účinnosti smlouvy na termín 450 dní od nabytí účinnosti smlouvy

**4.d. Termín předání a převzetí díla** z termínu 310 dní od nabytí účinnosti smlouvy na termín 464 dní od nabytí účinnosti smlouvy.

**5.1. provedení kompletní realizace SO - 17 REV 1 N revitalizace vodního toku v celém úseku a rozsahu** - z termínu do 200 dní od nabytí účinnosti smlouvy na termín plnění do 447 dní od nabytí účinnosti smlouvy.

**5.2. provedení kompletní realizace SO 21 - VPC 3 N polní cesta v celém úseku a rozsahu** - z termínu do 230 dní od nabytí účinnosti smlouvy na termín plnění do 447 dní od nabytí účinnosti smlouvy.

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 5 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě

zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

*Přílohy: Harmonogram prací*

V Plzni dne: dle el. podpisu

V Plzni dne: dle el. podpisu

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jiří Papež  
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
Státní pozemkový úřad

.....  
Radek Maršálek  
jednatel společnosti  
PROMO REAL GROUP s.r.o.

za administraci: Mgr. Petr Brož

# ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY

## Výstavba VHO v k.ú. Měčín

2023 - 2024																				
Lhůta realizace díla	říjen					listopad					prosinec					leden				
týden	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5
Stavební objekt																				
REV 1 N revitalizace vodního toku																				
VPC 3 N polní cesta																				
předání a převzetí díla																				
2024																				
Lhůta realizace díla	únor					březen					duben									
týden	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
Stavební objekt																				
REV 1 N revitalizace vodního toku																				
VPC 3 N polní cesta																				
předání a převzetí díla																				

Dodržení časového harmonogramu je závislé na klimatických podmínkách

.....  
 Radek Maršálek  
 PROMO REAL GROUP s.r.o.