

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. 399-2022-520204 uzavřené dne 25. 10. 2022 (dále jen „**Smlouva**“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
na adrese Fritzova4260/4, 589 01 Jihlava

Zastoupená: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ
pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro
Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Holíkem, referentem Pobočky Třebíč

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727957247

E-mail: vysocina.kraj@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

(2) **EKOS T, spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Bezručova 68,
674 01 Třebíč, IČO: 63470985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KOS v Brně, oddíl
C 19, vložka 972

Zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem

Kontaktní údaje:

XXXXX

XXXXX

ID datové schránky: 2r63dp8

Bankovní spojení: ČS

Číslo účtu: 1521409359/0800

DIČ: CZ63470985

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 25. 10. 2023, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 27. 7. 2023, na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Horky u Želetavy II.“ (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

2.1 Předmětem tohoto dodatku je úprava měrných jednotek dle skutečně zpracovaných a prokázaných měrných jednotek u dílčí části:

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. z plánovaných 129 MJ na 99 MJ dle skutečnosti, což představuje méněpráce v hodnotě 84 000,-- Kč bez DPH; (30 MJ po 2 800,-- Kč).

6.2.5. – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona z plánovaných 131 MJ na 164 MJ dle skutečnosti, což představuje vícepráce ve výši 92 400,-- Kč bez DPH (33 MJ po 2 800,--).

6.2.6. - Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů z plánových 48 MJ na 49 MJ dle skutečnosti, což představuje vícepráce ve výši 1 500,-- Kč bez DPH (1 MJ po 1 500,-- Kč).

2.2 Předmětem tohoto dodatku je dále oprava chybného číslování v člancích 3.3; 3.4; 17.1 smlouvy o dílo. V textu uvedený odstavec 3.5 se nahrazuje novým označením jako odstavec 3.6.

3. ČL. 3. CENA DÍLA, Odst. 3.1. SE MĚNÍ TAKTO

Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH	1 250 700,- Kč
Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH	543 700,- Kč
Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH	106 000,- Kč
Celková cena Díla bez DPH	1 900 400,- Kč
DPH 21 %	399 084,- Kč
Celková cena Díla včetně DPH	2 299 484,- Kč

4. ČL. 3. CENA DÍLA, Odst. 3.3., 3.4 SE MĚNÍ TAKTO

3.3 Cenu Díla lze změnit pouze v souladu s čl. 3.2, případně při naplnění podmínek dle čl. 17, v souladu s podmínkami stanovenými v příslušném dodatku ke Smlouvě a dále v případě, že v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH a skutečnostem dle čl. 3.6.

3.4 Cena Díla, s výjimkou upravenou v čl. 3.2, čl. 3.6 a čl. 17.2, jakož i jednotlivé jednotkové položkové ceny (Měrné jednotky), jsou mezi Smluvními stranami výslovně sjednány jako nejvyšší možné a nepřekročitelné. Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré jeho náklady spojené s plněním Smlouvy, zejména odměnu za poskytnutí oprávnění ve smyslu ustanovení čl. 11 a tisk veškerých mapových podkladů.

Čl. 17. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU, ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ, Odst. 17.1., se mění takto

17.1. Pokud v průběhu zhotovování Díla dojde k novým skutečnostem, které nepředpokládala a rozumně nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze Smluvních stran a které

mohou mít vliv na Cenu Díla a termíny dokončení uvedené v Položkovém výkazu, zavazují se Zhotovitel i Objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou Smluvní stranu, včetně písemného návrhu řešení v souladu se ZZVZ tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy. Jakékoliv změny závazku ze Smlouvy, které nejsou Vyhrazenou změnou ve smyslu této Smlouvy, budou řešeny výhradně postupem a v souladu s § 222 ZZVZ. Ustanovení tohoto čl. 17 se nepoužije pro změnu jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) prováděnou dle čl. 3.6.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1** Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
- 5.2** Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
- 5.3** Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
- 5.4** Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Místo: Jihlava 31. 10. 2023

EKOS T, spol. s r.o.
Místo: Třebíč 30. 10. 2023

Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státní pozemkový úřad

Ing. Aleš Tůma, jednatel
Ing. Libor Sedláček, jednatel

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemková úprava Horky u Želetavy II

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	2	2 500,00	5 000,00	30.05.2023
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	3 500,00	21 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	92	900,00	82 800,00	30.06.2023
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	120	1 000,00	120 000,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	99	2 800,00	277 200,00	30.10.2023
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	164	2 800,00	459 200,00	30.10.2023
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	49	1 500,00	73 500,00	30.10.2023
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	212	500,00	106 000,00	31.01.2024
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	212	500,00	106 000,00	31.01.2024
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					1 250 700,00	31.1.2024
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	133	1 300,00	172 900,00	30.10.2024
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	11	2 000,00	22 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	28	500,00	14 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	28	800,00	22 400,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	9 100	9 100,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	5 200	5 200,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	1 950	1 950,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	133	1 300	172 900,00	31.8.2025
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	29	3 000	87 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	9 100	9 100,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	5 200	5 200,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	1 950	1 950,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					543 700,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	212	500,00	106 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					106 000,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					1 250 700,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					543 700,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					106 000,00	
Celková cena bez DPH v Kč					1 900 400,00	
DPH 21% v Kč					399 084,00	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					2 299 484,00	