

DODATEK Č. 7

ke smlouvě o dílo č. 38-2017-520204 uzavřené dne 18. 1. 2017 (dále jen „**Smlouva**“)
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.

Zastoupená: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ
pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro
Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Zuzana Jičínská, referentka Pobočky Třebíč

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727957247

E-mail: vysocina.kraj@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu: Česká národní banka

DIČ: 3723001/0710

CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

(2) **GB – geodezie, spol. s r. o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tuřanka
1521/92b, 627 00 Brno - Slatina, IČO: 262 71 044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
KS v Brně, oddíl C, vložka 41159

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeněk Láška, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: 4pq7xj6

Bankovní spojení:

Číslo účtu: Komerční banka, a. s. Zlín

DIČ: 115-6799070217/0100

CZ26271044

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako
„**Smluvní strana**“)

1. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 18. 1. 2017, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 29. 1. 2018, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 27. 3. 2018; dodatkem č. 3 uzavřeným dne 21.6. 2018, dodatkem č. 4 uzavřeným dne 29. 8. 2018, dodatkem č. 5 uzavřeným dne 18. 11. 2018, dodatkem č. 6 uzavřeným dne 7. 8. 2019 na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Budkov.“ (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je úprava měrných jednotek dle skutečně zpracovaných a prokázaných MJ u hlavního celku: „*vytyčení pozemků dle zapsané DKM*“ z plánovaných 520 MJ na 451 MJ dle skutečnosti, což představuje méněpráce ve výši 41 400,-- Kč bez DPH. (1MJ = 100bm).

3. ČL.VI. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA, Odst. 6.1 SE MĚNÍ TAKTO

Cena za provedení díla je sjednána následovně:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	2 766 250,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	1 601 250,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	255 000,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	270 600,- Kč
Celková cena Díla bez DPH	4 893 100,- Kč
DPH 21 %	1 027 551,- Kč
Celková cena Díla včetně DPH	5 920 651,- Kč

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
- 4.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
- 4.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
- 4.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Místo: Jihlava 31. 10. 2023

GB – geodezie spol. s r. o.
Místo: Brno 27. 10. 2023

Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

Ing. Zdeněk Láska
jednatel společnosti GB-geodezie, spol. s r. o.

Položkový výkaz činností - Příloha č. 7 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Budkov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	31	800	24 800	31. 3. 2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	13	2 500	32 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	714	550	392 700	31. 3. 2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	560	800	448 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	291	3 100	902 100	31. 8. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	139	2 100	291 900	31. 8. 2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	9	3 500	31 500	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1275	150	191 250	30. 9. 2018
	Studie odtokových poměrů	ha	555	400	222 000	31. 3. 3018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1275	180	229 500	30. 9. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					2 766 250	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1275	550	701 250	30. 11. 2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	500	15 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	17	400	6 800	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	400	2 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1166	700	816 200	30. 11. 2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	20 000	60 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 601 250	
3.3	Mapové dílo	ha	1275	200	255 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					255 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	451	600	270 600	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					270 600	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	2 766 250 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 601 250 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	255 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	270 600 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 893 100 Kč
DPH 21% v Kč	1 027 551 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 920 651 Kč