

DODATEK č. 3

smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 7. 2021

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. LUKÁ

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00
Olomouc.

Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Roman Brnčal, LL. M., ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Ivan Polách, vedoucí Pobočky Olomouc
Ing. Silvia Závěšická, Pobočka Olomouc

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 728 958 717, +420 725 778 145

E-mail: olomoucky.kraj@spucr.cz;
olomouc.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátcem DPH*)

(„Objednatel“)

a

(2) **Geocart CZ spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem
Purkyňova 653/143, 612 00 Brno, IČO: 25567179 zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u KS soudu v Brně oddíl C vložka 131771

Zastoupená: Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem, výkonným ředitelem
Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Svoboda, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, jednatel

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: 3v2d84r

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: 107-9911410247 / 0100

DIČ: CZ25567179

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako
„Smluvní strana“)

Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 3 je **změna termínu dokončení dílčích částí díla**.

Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo u dílčích částí díla:

- 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") **se mění** z původního termínu 31. 10. 2023 **na nový termín 31. 3. 2024**
- 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona **se mění** z původního termínu 30. 9. 2024 **na nový termín 31. 1. 2025**

Odůvodnění:

Ke změně termínu dochází z důvodu neschválení Plánu společných zařízení (dále jen "PSZ") zastupitelstvem obce Luká s odůvodněním, že zastupitelstvo obce schválení PSZ odložilo s ohledem na možné nabytí pozemků státem od neznámých vlastníků na termín březen 2024. PSZ je tedy nutno předložit ke schválení opakovaně v náhradním termínu až v roce 2024. Změna termínu dílčí části 6.3.1. má dopad i na navazující dílčí část 6.3.2., proto byl upraven rovněž termín dokončení této dílčí části díla.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č: 975-2021-21101, č. zhotovitele: 21 0031, uzavřená dne 21. 7. 2021, ve znění Dodatku č. 1 a 2 nemění.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 31. 10. 2023

V Brně dne 30. 10. 2023

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Ing. Pavel Svoboda
jednatel Geocart CZ spol. s r.o.

Bc. Ondřej Hrdlička
jednatel Geocart CZ spol. s r.o.

Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 3 – KoPÚ v k.ú. Luká

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	440	900,00	396 000,00	30.11.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	14	1 500,00	21 000,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	347	2 000,00	694 000,00	30.6.2022
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	3	5 000,00	15 000,00	30.6.2022
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	0	1 300,00	0,00	30.6.2022
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	455	260,00	118 300,00	31.8.2022
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	455	260,00	118 300,00	31.10.2022
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					1 362 600,00	31.10.2022
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	455	880,00	400 400,00	31.3.2024
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	28	800,00	22 400,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	76	350,00	26 600,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	0	700,00	0,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	0	25 000,00	0,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	6 160	6 160,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	3 520	3 520,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	1 320	1 320,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	455	1 050	477 750,00	31.1.2025
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)	100 bm	1	6 000	6 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	7 350	7 350,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	4 200	4 200,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	1 575	1 575,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					987 275,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	455	270,00	122 850,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					122 850,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					1 362 600,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					987 275,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					122 850,00	
Celková cena bez DPH v Kč					2 472 725,00	
DPH 21% v Kč					519 272,25	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					2 991 997,25	