

Č. smlouvy objednatele: 1203-2023-571101
UID: spudms00000014089606
Č. smlouvy zhotovitele: ---

DODATEK Č. 1 ke

SMLOUVĚ NA VÝSADBU A ZAJIŠTĚNÍ ZELENĚ (NPO)

(dále jen „Dodatek č. 1“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Pobočka Frýdek-Místek

Adresa: 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupený: Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat: Ing. Vladimír Skotnica, vedoucí Pobočky Frýdek-Místek

Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
	ID DS: z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: Sadové úpravy s.r.o.



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



**Národní
plán
obnovy**

Sídlo: Úvalno 87, 793 91 Úvalno

Zastoupený:	Romanem Šťastným, jednatelem
tel./fax:	xxx
e-mail:	xxx
ID DS:	tn8yt2k
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxx
tel./fax:	xxx
e-mail:	xxx
bankovní spojení:	xxx
číslo účtu:	xxx
IČO:	27822001
DIČ:	CZ27822001

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 30630**

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Předmět dodatku č. 1

Předmětem dodatku č. 1 je posun termínu výsadby zeleně (první části díla) Čl. V, odst. 1 smlouvy na výsadbu a zajištění zeleně (dále jen „smlouvy“) z 06. 11. 2023 na 30. 11. 2023. V návaznosti na tuto změnu se upravuje Čl. V, odst. 5, písm. b) termín dokončení díla (výsadba) z 06. 11. 2023 na 30. 11. 2023.

Důvodem změny je prodloužení trvání doby výběrového řízení, a tím prodloužení v uzavření smlouvy o více než 30 dní oproti předpokládanému termínu zahájení služeb. Termín se posouvá v souladu s bodem 2.3 výzvy.

Ostatní ujednání zůstávají beze změn.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy zůstává beze změn.
3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Č. smlouvy objednatele: 1203-2023-571101

Č. smlouvy zhotovitele: ---

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 ke smlouvě nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě 02.11.2023

V Úvalně 01.11.2023

El. podepsáno

.....

Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....

Roman Šťastný
Jednatel společnosti