

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,
Pobočka Český Krumlov
Adresa: 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov
Zastoupený: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím pobočky,
KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český
Krumlov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Jakeš, vedoucí pobočky, KPÚ pro
Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Magdaléna Šedivá, referentka KPÚ pro
Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
Adresa: 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov
Tel. +420 725918646
E-mail: ckrumlov.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: TRAVAL, s.r.o.
Sídlo: Čechova 395/59. 370 01 České Budějovice
Zastoupený: Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vendula Valentová
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx
Tel./Fax: +420 xxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx
ID DS: 6v9764u
Bankovní spojení: Oberbank AG České Budějovice
Číslo účtu: 7000017576/8040
IČO: 26085518
DIČ: CZ26085518

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 13122

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 6. 8. 2020 smlouvu o dílo č. 678-2020-505202, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dlouhá“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených dodatcích.

Článek II.

Předmětem dodatku je změna počtu měrných jednotek (méněpráce).

Článek III.

Na základě skutečně provedených prací dochází ke změně počtu měrných jednotek (MJ) u níže uvedených dílčích fakturačních celků.

Přehled změn počtu MJ – ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	SOD – MJ	Cena za MJ	SOD – cena
			MJ (+/-)		Cena víceprací (+) méněprací (-)
			Skutečnost – MJ		Skutečnost – cena
3.5 Návrhové práce					
3.5.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	325	700	227 500 Kč
			- 2		- 1 400 Kč
			323		226 100 Kč
3.6 Mapové dílo					
3.6	Mapové dílo	ha	325	250	81 250 Kč
			- 2		- 500 Kč
			323		80 750 Kč

Rekapitulace schválených nepodstatných změn závazku:

Původní hodnota závazku 1 476 700 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 – celková cena díla navýšena o 83 550 Kč bez DPH (vícepráce 86 000 Kč bez DPH; méněpráce 2 450 Kč bez DPH)

Dodatek č. 2 – celková cena díla se navyšuje o 35 000 Kč bez DPH (vícepráce)

Dodatek č. 3 – změna termínu (náprava administrativního pochybení)

Dodatek č. 4 – snížena cena o 9 800 Kč bez DPH (vícepráce 30 000 Kč bez DPH; méněpráce 39 800 Kč bez DPH) + změna termínu

Dodatek č. 5 – celková cena díla se snižuje o 1 900 Kč bez DPH (méněpráce)

Absolutní výše všech dosavadních změn závazku: 195 150 Kč bez DPH, tj. 13,22 % z původní hodnoty závazku.

Dle výše uvedených skutečností se mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. Smlouvy takto:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	965 100,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	537 700,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	80 750,00
Celková cena bez DPH v Kč	1 583 550,00
DPH 21% v Kč	332 545,50
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 916 095,50

Nové znění Přílohy ke Smlouvě (Položkový výkaz činností) je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Ostatní ustanovení smlouvy a předchozích dodatků zůstávají nezměněna.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevyhovujících podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Českém Krumlově

V Českých Budějovicích

Za objednatele:
Místo: Český Krumlov
Datum: 8. 11. 2023

Za zhotovitele:
Místo: České Budějovice
Datum: 8. 11. 2023

Ing. Josef Jakeš
vedoucí Pobočky Český Krumlov

Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

Za správnost:

Bc. Vlasta Laisková
referentka Pobočky Český Krumlov

Položkový výkaz činnosti - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dlouhá - Dodatek č. 5

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	21	500,00	10 500,00	30. 4. 2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	1 000,00	6 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	298	500,00	149 000,00	30. 4. 2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	28	500,00	14 000,00	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	0,00	0,00	30. 4. 2021
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	40	2 000,00	80 000,00	31. 7. 2022
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	158	1 500,00	237 000,00	30. 9. 2021
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - VÍCEPRÁCE	100 bm	14	2 500,00	35 000,00	31.8.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	7	1 500,00	10 500,00	30. 9. 2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	0,00	0,00	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	326	600,00	195 600,00	30. 10. 2021
	Studie odtokových poměrů	ha	0	0,00	0,00	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	325	700,00	227 500,00	31. 3. 2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					965 100,00	31. 8. 2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	325	800,00	260 000,00	30. 9. 2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	2	800,00	1 600,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	600,00	0,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	0,00	0,00	
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - VÍCEPRÁCE	100 bm	6	5 000,00	30 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	323	700,00	226 100,00	30. 10. 2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1)	ks	2	10 000,00	20 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					537 700,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	323	250,00	80 750,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					80 750,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	965 100,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	537 700,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	80 750,00
Celková cena bez DPH v Kč	1 583 550,00
DPH 21% v Kč	332 545,50
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 916 095,50

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Místo: Český Krumlov
Datum: 8. 11. 2023

TRAVAL, s.r.o.
Místo: České Budějovice
Datum: 8. 11. 2023

Jméno: Ing. Josef Jakeš
Funkce: vedoucí Pobočky Český Krumlov

Jméno: Ing. Vendula Valentová
Funkce: jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.