

## DODATEK č. 1

### ke smlouvě o dílo

#### Realizace plánu společných zařízení v k. ú. Hynkov - I. etapa

#### Smluvní strany

##### Objednatel č.1:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

**Adresa:** Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M. ředitel KPÚ  
pro Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivan Polách, vedoucí Pobočky  
Olomouc  
Ing. Michal Malý, odborný rada, Pobočka  
Olomouc

Tel.: +420 727 957 262 / +420 724 736 356  
E-mail: [olomouc.pk@spucr.cz](mailto:olomouc.pk@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

##### Objednatel č. 2:

#### Obec Příkazy

**Adresa:**

zastoupený:

Tel.: +420 585 967 306  
E-mail: [obec@prikazy.cz](mailto:obec@prikazy.cz)  
ID DS: pi2asev  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 152869135/0300  
IČO: 00228711  
DIČ: CZ00228711

#### **Příkazy č.p. 125, 783 33 Příkazy**

Ing. Jaroslavem Sívkem, starostou obce  
Příkazy

(dále jen „objednatel č.2“)

**a**

#### Zhotovitel:

**EUROVIA CS, a.s.**

**Sídlo:**

U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4  
**Závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín**

zastoupený: xxxxxxxxxx,  
xxxxx  
Tel.: +420 xxxxx  
E-mail: xxxxx  
ID DS: bjpdzta  
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx  
Tel.: +420 xxxxxx  
E-mail: xxxxx  
Bankovní spojení: KB Praha  
Číslo účtu: 141 400 112 / 0100  
IČO: 45274924  
DIČ: CZ45274924 **je plátcem DPH**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

(dále jen „zhotovitel“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.**

### **ČI.I Předmět dodatku**

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba byla zjištěna v průběhu realizace stavby s názvem „**Realizace plánu společných zařízení v k. ú. Hynkov - I. etapa**“. Jedná se o následující změny:

V rámci stavebního objektu SO 101 - polní cesty C2 nebyl proveden dvouřádek z dlažebních kostek a nebyla instalována propagační cedule.

**Celkově se cena díla sníží o 33 856,69 Kč bez DPH.**

Uvedené změny se promítly do rozpočtu stavby (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). Výše uvedené méněpráce byly odsouhlaseny autorským i technickým dozorem stavby.

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení článku III. Cena díla, bodu 4 takto:

Celková cena za provedení díla:

Původní celková cena dle SoD bez DPH	23 787 111,46 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	- 33 856,69 Kč

**Celková cena za provedení díla dle dodatku č. 1:**

bez DPH činí	<b>23 753 254,77 Kč</b>
DPH 21 % činí	<b>4 988 183,50 Kč</b>

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	<b>28 741 438,27 Kč</b>
---	-------------------------

Z toho:

Cena (hrazeno objednatelem č.1 - SPÚ) celkem:

bez DPH činí	<b>23 624 118,55 Kč</b>
DPH 21 % činí	<b>4 961 064,89 Kč</b>
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	<b>28 585 183,44 Kč</b>

Cena za provedení části stavebního objektu SO 104.3 polní cesta C14 – rozpočet obce (hrazeno objednatelem č. 2 – Obcí Příkazy) celkem:

bez DPH činí	<b>129 136,22 Kč</b>
DPH 21 % činí	<b>27 118,61 Kč</b>
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	<b>156 254,83 Kč</b>

Odůvodnění:

Dle požadavku Správy silnic Olomouckého kraje měly být v místě stávajícího sjezdu na silnici III/03549 položeny 2 řady kostek. SSOK již na tomto požadavku netrvá, jak je doloženo zápisem ve stavebním deníku. Dále není nutné instalovat propagační ceduli PRV, jelikož stavba nebyla financována z Programu rozvoje venkova, jak bylo při tvorbě položkového rozpočtu předpokládáno. Proto byly tyto položky vyčísleny jako méněpráce.

**ČI.II Závěrečná ustanovení**

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. Objednatele č. 1: 450-2023-521101, č. sml. zhotovitele 1532.3100889ARO uzavřená dne 19. 5. 2023 nemění.
2. Soupis méněprací je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své kvalifikované elektronické podpisy.

V Olomouci dne 14. 11. 2023

Ve Zlíně dne 26. 10. 2023

.....

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

objednatel č.1

.....

xxxxx  
xxxxx na základě plné moci

EUROVIA CS, a.s.

zhotovitel

V Příkazech dne 14. 11. 2023

.....

Ing. Jaroslav Sívek, starosta obce Příkazy

objednatel č. 2



Firma: EUROVIA CS, a. s.

## Rekapitulace ceny

### Stavba: 20020 - Realizace Hynkov I. etapa 20230320

Varianta: imp - OC

Celková cena bez DPH: 14 060,46

Celková cena s DPH: 17 013,16

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO101.1	Polní cesta C2 - extravilán	14 060,46	2 952,70	17 013,16



## Soupis prací objektu

**Stavba:** 20020 Realizace Hynkov I. etapa 20230320

SO101.1

14 060,46

**Rozpočet:** SO101.1 Polní cesta C2 - extravilán

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>14 060,46</b>	
31	916111123		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z beto	M	27,600		
			2*13,8 "2 řady dlažebních kostek 10x10x10cm "				
32	58381007		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	2,760		
			13,80*(0,1+0,1) "2 řady dlažebních kostek 10x10x10 "				



Firma: EUROVIA CS, a. s.

## Rekapitulace ceny

**Stavba: 2021/11 - HPC C4 A IP16, K.Ú. HYNKOV A SKRBEŇ 20230320**

Varianta: imp - OC - kalkulace

Celková cena bez DPH: 19 796,23

Celková cena s DPH: 23 953,44

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO801	IP16	19 796,23	4 157,21	23 953,44



Firma: EUROVIA CS, a. s.

**Soupis prací objektu****Stavba:** 2021/11 HPC C4 A IP16, K.Ú. HYNKOV A SKRBEŇ 20230320

SO801

19 796,23

**Rozpočet:** SO801 IP16

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
<b>VRN</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>19 796,23</b>	
33	30 R		Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propagační cedule - trvalé. Na stavbě budou osazeny 2 informační plechové cedule velikosti A3. Každá bude osazena na AL sloupku. Součástí také	SOUBOR	1,000		