

DODATEK č. 3

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Polní cesty C1 a C2 v lokalitě Větrník v k.ú. Pozlovice

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 760 1 Zlín

Realizující pobočka: Zlín

Adresa: Zarámí 88, 760 1 Zlín

zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech, které nemají dopad
příloh je oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

Osoba administrující veřejnou zakázku:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu

Ing. Roman Hák, vedoucí pobočky Zlín

Ing. Jiří Gášek, odborný rada pobočky Zlín

+420 727 956 372 / +420 727 956 462

r.hak@spucr.cz / j.gasek@spucr.cz

Lada Košutová

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Sídlo:

zastoupený:

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144.

(dále jen „zhotovitel“)

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

j8pd5dg

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s.

2102043465/2700

Komerční banka a.s. Brno - město

250048-621/0100

253 17 628

CZ25317628 (je plátcem DPH)

Úvodní ustanovení

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 29. 6. 2023 sepsána smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Polní cesty C1 a C2 v lokalitě Větrník v k.ú. Pozlovice“, jejímž předmětem je zhotovení této stavby, ve znění pozdějších dodatků. Smlouva nabyla účinnosti dne 24. 7. 2023 poté, kdy byla zhotoviteli ze strany objednatele zaslána výzva k zahájení plnění spolu s prohlášením o zajištění zdroje financování.
2. Zhotovitel po nabytí účinnosti smlouvy zahájil plnění díla přípravou území. Po geodetickém vytyčení trvalého záboru stavby bylo zjištěno, že je nutno provést kácení porostů v prostoru stavby v mnohem větším rozsahu, než bylo uvedeno v projektové dokumentaci a se kterým bylo uvažováno v zadávacím řízení veřejné zakázky. Kácení porostů bylo nutno provést v celé trase polní cesty C1, aby byl umožněn přístup k realizaci polní cesty C2 a mohly být zahájeny stavební práce na realizaci obou stavebních objektů. Časová náročnost prací spojených s přípravou území včetně kácení porostů činila celkem 35 dnů a značně přesáhla předpokládaný rámec. Dále je nutno také zohlednit fakt, že staveniště je přístupné pouze jedním vstupním bodem a ve staničení 0 – 0,250 km je podélný profil polní cesty velmi strmý. To způsobuje, že je velmi problematické přes tento úsek transportovat stavební materiály patřičnou mechanizací, zvláště pak v období po silných podzimních deštích. Obě uvedené skutečnosti představují pro zhotovitele komplikace a následné časové zdržení při provádění díla, které zhotovitel nemohl ovlivnit. V důsledku těchto objektivních skutečností je nutno upravit původní harmonogram stavebních prací, a to u termínu pro dokončení stavebních prací a předání dokončeného díla. Pobočka Zlín s úpravou harmonogramu stavebních prací souhlasí.
3. Na základě shora popsanych objektivních skutečností, které nebylo možno předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, došlo k nepodstatným změnám závazku ze smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na nezbytné potřebě úpravy harmonogramu stavebních prací a text původní smlouvy je upraven takto:

I.

Dosavadní text článku V. smlouvy Doba plnění, bodu 4. se ruší a nový text zní takto:

4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách
 - a. Lhůta pro předání a převzetí staveniště:
5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
 - b. Lhůta pro zahájení stavebních prací:
10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
 - c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: **20.05.2024**
 - d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: **30.06.2024**

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 29. 6. 2023 a následných dodatků zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – aktualizovaný harmonogram stavebních prací.

Ve Zlíně dne 15. 11. 2023

V Brně dne 14. 11. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek, člen představenstva

Dokument vyhotovil a za správnost zodpovídá: Lada Košutová

