

Číslo smlouvy objednatele: 257-2023-525201/5, UID: spudms00000014127785  
Číslo smlouvy zhotovitele: 2485

## DODATEK č. 5

### SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO)

#### Vodohospodářská opatření v k.ú. Sehradice

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

#### Objednatel:

##### Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

##### Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 760 1 Zlín

Pobočka: Zlín

Adresa: Zarámí 88, 760 1 Zlín

zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu  
příloh je oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

Osoba administrující veřejnou zakázku:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

Ing. Roman Hák, vedoucí pobočky Zlín

Ing. Jiří Gášek, odborný rada pobočky Zlín

+420 727 956 372 / +420 727 956 462

r.hak@spucr.cz / j.gasek@spucr.cz

Lada Košutová

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

**a**

#### Zhotovitel:

##### KAVYL, spol. s r.o.

Sídlo:

Zastoupený:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Mohelno č.p. 563, 675 75 Mohelno

Ing. Romanou Rousovou, jednatelkou

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

xd6fc6e

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

Komerční banka a.s.

86-3602390257/0100

1/26



Financováno  
Evropskou unií  
NextGenerationEU



Národní  
plán  
obnovy

IČO:  
DIČ:

499 75 358  
CZ49975358, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13954.  
(dále jen „zhotovitel“)

### Úvodní ustanovení

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 28. 3. 2023 sepsána smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Vodohospodářská opatření v k.ú. Sehradice“, ve znění pozdějších dodatků, jejímž předmětem je zhotovení této stavby.
2. Zhotovitel po nabytí účinnosti smlouvy zahájil plnění díla. Při provádění stavebních prací u stavebního objektu SO 1.2 Sdružený objekt bylo zjištěno, že na úrovni základové spáry se nachází jíly s vysokou plasticitou tuhé až měkké konzistence, které jsou nevhodné pro založení objektu. Bylo rozhodnuto o zlepšení základové spáry tohoto objektu sanací tak, aby její únosnost dosáhla minimální předepsané hodnoty 40 MPa a byly zahájeny související projekční práce ze strany autorského dozoru projektanta, které budou reflektovat nastalou situaci. Tyto projekční práce dosud probíhají.
3. Dále Stavební objekt SO 6.1 Polní cesta VPC5a plní funkci stávající komunikace, která zajišťuje dopravní obslužnost v lokalitě Vrchy. V období provádění stavebních prací na propustku této polní cesty, kdy byla část cesty v místě propustku vybourána, nebylo možné tuto polní cestu užívat. V důsledku toho by nebyl zajištěn příjezd jak vlastníkům nemovitostí v lokalitě Vrchy, tak také složkám integrovaného záchranného systému. Z toho důvodu bylo vybudováno provizorium, které po dobu nutnou pro realizaci propustku zajišťovalo příjezd do lokality Vrchy. Až po vybudování provizoria bylo možné zahájit stavební práce na ostatních stavebních objektech, což však způsobilo časové zdržení.
4. Obě uvedené skutečnosti představují pro zhotovitele komplikace a následné časové zdržení při provádění díla, které nemohl ovlivnit. V důsledku těchto objektivních skutečností je nutno upravit původní harmonogram stavebních prací, a to u termínu pro dokončení stavebních prací a předání dokončeného díla. Pobočka Zlín s úpravou harmonogramu stavebních prací souhlasí.
5. Na základě shora popsaných skutečností došlo k nepodstatným změnám závazku ze smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na nezbytné potřebě úpravy harmonogramu stavebních prací a text původní smlouvy je upraven takto:

#### I.

Dosavadní text článku V. smlouvy Doba plnění, bodu 4. se ruší a nový text zní takto:

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
  - a. Termín předání a převzetí staveniště:  
**nejpozději do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**
  - b. Termín zahájení stavebních prací:  
**nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**
  - c. Termín dokončení stavebních prací: **26. 08. 2024**
  - d. Termín předání a převzetí díla: **30. 08. 2024**

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

## II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 28. 3. 2023 a následných dodatků zůstávají v platnosti beze změn.

## III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Zlíně dne: 14. 11. 2023

V Mohelně dne: 14. 11. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

KAVYL, spol. s r.o.  
Ing. Romana Rousová  
jednatelka

Příloha: Aktualizovaný harmonogram stavebních prací

Dokument vyhotovil a za správnost zodpovídá: Lada Košutová







červenec	27		X												
	28		X												
	29		X												
	30	X	X												
	srpen	31		X											
		32		X											
		33		X											
		34		X											
		35	X	X											
	září	36													
		37													
		38						X							
		39						X							
	říjen	40						X							
		41						X							
		42						X		X		X			
		43						X		X		X			
		44						X		X		X			
	listopad	45						X		X		X			
46							X		X		X				
47							X		X		X				
do 30.10.2025									X		X		X		
do 30.10.2026									X		X		X		
do 30.10.2027									X		X		X		

**Uzlové body:**

**Uzlový bod č.1                      termín plnění do:              31.7.2023**

**SO 1.3 Suchá nádrž Dílnice - Úprava zátopy**

**SO 2 Malá vodní nádrž a tůň Pod nivkami**

**Uzlový bod č.2                      termín plnění do:              31.8.2023**

**SO 1 Suchá nádrž Dílnice - Sanace havarijního stavu**

**Uzlový bod č.3                      termín plnění do:              30.9.2023**

**SO 6.1 Polní cesta VPC5a**

**SO 2.2 Výpustný objekt**

**SO 2.3 Odběrný objekt 1**

**SO 2.4 Odběrný objekt 2**

**|Uzlové body výsadby**

**Následná péče 1.rok                      termín plnění do:              30.10.2024**

**Následná péče 2.rok                      termín plnění do:              30.10.2025**

**Následná péče 3.rok                      termín plnění do:              30.10.2026**