

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 4

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslav Novotný, vedoucí Pobočky Hradec Králové, Haškova 357, 500 02 Hradec Králové;
Jana Nožičková, Pobočka Hradec Králové

Kontaktní údaje:

Tel.: 702 126 654, 602 461 723

E-mail: hkralove.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátcem DPH*)

(„Objednatel“)

a

(2) „Sdružení Geodézie Východní Čechy spol.s.r.o. a AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol.s r.o.“

Vedoucí společník: Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem J. Purkyně 1174/53, 500 02 Hradec Králové, IČO: 45536058, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583

Zastoupená: Ing. Alešem Černým

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Aleš Černý

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: xkh752j

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 230615/0300
DIČ: CZ45536058

Druhý společník: „Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.“

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Rokycanova 114, IČO: 64255611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321

Zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: gv6y8j4

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí
Číslo účtu: 341302664/0600
DIČ: CZ64255611

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 62-2021-514101 ze dne 10.02.2021:

Název zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Polánky n/D včetně ucelené části k.ú. Třebechovice p.O. a Ledce**“

Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 4 je navýšení měrných jednotek – bod 6.3.4 Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice.

Na základě dohody smluvních stran dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy, k navýšení počtu měrných jednotek u dílčí části 6.3.4:

- počet měrných jednotek původních 17 MJ – navyšuje se o 2 MJ

- hodnota změny, zvýšení činí 2 000 Kč bez DPH.

Celková hodnota změny závazku ze smlouvy upravených tímto dodatkem č 4 činí 2 000 Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

Odůvodnění:

Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 7.11.2023 čj. SPU 446712/2023 o navýšení počtu měrných jednotek u dílčí části 6.3.4 položkového výkazu činností dohodly na rozšíření délky měněné katastrální hranice dle skutečně navrhované změny v rozsahu 19 MJ.

Čl. II. Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v článku 3. smlouvy o díly se mění následovně:

Hlavní celek 1 – Přípravné práce celkem bez DPH	1.029.480,00 Kč
Hlavní celek 2 – Návrhové práce celkem bez DPH	634.900,00 Kč
Hlavní celek 3 – Mapové dílo celkem bez DPH	94.200,00 Kč
Celková cena Díla bez DPH	1.758.580,00 Kč
DPH 21 %	369.301,80 Kč
Celková cena Díla včetně DPH	2.127.881,80 Kč

Celková hodnota změn ceny díla proti původní smlouvě p dílo (včetně předchozích dodatků) činí 51.000,- Kč bez DPH, což je 2,82 % ceny stanovené smlouvou o dílo. Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Položkový výkaz činností – KoPÚ Polánky – dodatek č. 4

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Místo: Hradec Králové

Datum: 15.11.2023

**Sdružení Geodézie Východní Čechy
spol. s r.o. a Agroprojekce Litomyšl,
spol. s r.o.**

Místo: Hradec Králové

Datum: 14.11.2023

Ing. Petr Lázňovský
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

Jméno: Ing. Aleš Černý
Funkce: jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností KoPÚ Polánky – dodatek č. 4

Příloha č. 1 ke Smlouvě - Položkový výkaz činností - KoPÚ v k.ú. Polánky n/D včetně ucelené části k.ú. Třebechovice p. O. a Ledce - dodatek č. 4

	Hlavní celek / dílčí část	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín
6.2	Hlavní celek 1 – Přípravné práce					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	43	500,00	21 500,00	30.10.2021
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	301	500,00	150 500,00	30.1.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	13	500,00	6 500,00	
	Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (dl. 6.2.2.d) Smlouvy) včetně označení lomových bodů	100 bm	1	5 000,00	5 000,00	30.1.2022
6.2.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	216	2 700,00	583 200,00	30.4.2022
	Zjišťování hranic pozemků nřešených dle § 2 Zákona	100 bm	7	3 000,00	21 000,00	30.4.2022
6.2.4	Rozbor současného stavu	ha	314	420,00	131 880,00	30.5.2022
6.2.5	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	314	350,00	109 900,00	31.7.2022
Přípravné práce celkem bez DPH v Kč					1 029 480,00	31.7.2022
6.3	Hlavní celek 2 – Návrhové práce					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	314	750,00	235 500,00	30.6.2023
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení	ha	40	750,00	30 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	55	600,00	33 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 000,00	0,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry)	ks	1	15 000,00	15 000,00	
6.3.2 i)	Aktualizace PSZ	ha	1	4 000	4 000,00	31.7.2024
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	313	800	250 400,00	31.7.2024
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	15 000	45 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	19	1 000,00	19 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	LV	1	3 000	3 000	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
Návrhové práce celkem bez DPH v Kč					634 900,00	
6.4	Hlavní celek 3 - Mapové dílo	ha	314	300,00	94 200,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
Mapového dílo celkem bez DPH v Kč					94 200,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					1 029 480,00	xxxxx
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					634 900,00	xxxxx
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					94 200,00	xxxxx
Celková cena bez DPH v Kč					1 758 580,00	xxxxx
DPH 21% v Kč					369 301,80	xxxxx
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 127 881,80	xxxxx

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Místo: Hradec Králové

Datum: 15.11.2023

Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. a
Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.

Místo: Hradec Králové

Datum: 14.11.2023

Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

Jméno: Ing. Aleš Černý
Funkce: jednatel

Poznámka:

DTR – dokumentace technického řešení PSZ