

**DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO
č. 830-2022-505101**

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovska 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Davidem Mišíkem, vedoucím Pobočky Tábor

Kontaktní údaje:

Adresa: Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor

Tel.: + 420 724 179 204

E-mail: tabor.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

(2) Ing. Pavel Dvořáček a Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE

na základě Smlouvy o společném plnění závazku ze dne 05.08.2022

Ing. Pavel Dvořáček, reprezentant plnění závazku

se sídlem xxxxx, 391 01 Planá nad Lužnicí – Lhota Samoty - Provozovna, korespondenční adresa xxxxx, 390 02 Tábor, IČO: 659 45 735, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.

Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE

se sídlem xxxxx, 395 01 Pacov, Provozovna, korespondenční adresa xxxxx, 393 01 Pelhřimov, IČO: 438 20 654, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Dvořáček

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID datové schránky: -----

Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX
DIČ: XXXXX

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 08.09.2022 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rybova Lhota**“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4.

Článek II.

Předmět a účel Dodatku

1. Na základě opakovaného provedení zjišťování hranic obvodu KoPÚ, které se konalo z důvodu nesouhlasu vlastníků na části původně stanoveného obvodu KoPÚ, dochází u dílčí části díla **6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. k navýšení MJ, a to takto:**

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.:

- původní rozsah MJ: 136
cena za MJ bez DPH v Kč: 3 234,00 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 439 824,00 Kč
- nový rozsah MJ: 139
cena za MJ bez DPH v Kč: 3 234,00 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 449 526,00 Kč
- zvýšení o 3 MJ, zvýšení ceny dílčí části díla bez DPH o 9 702,00 Kč – vícepráce

Tímto dochází ke zvýšení celkové ceny díla o 9 702,00 Kč bez DPH.

Nové znění položkového výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

Článek III.

Rozsah a specifikace změn Smlouvy

1. Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. odst. 1 tohoto Dodatku, **se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. Smlouvy, takto:**

| | |
|---|------------------------|
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 329 991,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 187 840,50 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 205 326,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 2 723 157,50 Kč |
| DPH 21 % | 571 863,08 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 3 295 020,58 Kč |

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 zůstávají nedotčena.
- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rybova Lhota - Dodatek č. 5

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: České Budějovice

Datum: 28.11.2023

Ing. Pavel Dvořáček

Místo: Tábor

Datum: 27.11.2023

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Ing. Pavel Dvořáček
reprezentant plnění závazku

Za správnost:

Ing. Martina Hiršová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rybova Lhota - Dodatek č. 5

| | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
|--|--|----------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | | | | | |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 13 | 1 575,00 | 20 475,00 | 31.03.2023 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 19 | 2 100,00 | 39 900,00 | |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 287 | 1 000,00 | 287 000,00 | 31.05.2023 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 325 | 400,00 | 130 000,00 | |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 139 | 3 234,00 | 449 526,00 | 30.11.2023 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 31.10.2023 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 1 | 11 000,00 | 11 000,00 | 31.03.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 612 | 286,00 | 175 032,00 | 31.07.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 612 | 346,50 | 212 058,00 | 30.10.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč | | | | | 1 329 991,00 | 30.10.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | | | | | |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 612 | 808,50 | 494 802,00 | 30.10.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 16 | 1 650,00 | 26 400,00 | |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 30 | 1 155,00 | 34 650,00 | |
| | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 10 | 3 465,00 | 34 650,00 | |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 1 | 57 750,00 | 57 750,00 | |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha | | | | |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 5 659,50 | 5 659,50 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 3 234,00 | 3 234,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 1 210,00 | 1 210,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 612 | 770,00 | 471 240,00 | do 24 měsíců od dokončení „Přípravných prací“ |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 16 610,00 | 33 220,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 2 | 7 700,00 | 15 400,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|----|-----|-----------------|---------------------|---|
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 5 390,00 | 5 390,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 3 080,00 | 3 080,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 1 155,00 | 1 155,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč | | | | | 1 187 840,50 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 612 | 335,50 | 205 326,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč | | | | | 205 326,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny | | | | | | |
| 1. | Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | | | | 1 329 991,00 | |
| 2. | Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | | | | 1 187 840,50 | |
| 3. | Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | | | | 205 326,00 | |
| Celková cena bez DPH v Kč | | | | | 2 723 157,50 | |
| DPH 21% v Kč | | | | | 571 863,08 | |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč | | | | | 3 295 020,58 | |