

DODATEK č. 7

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 219055,
číslo smlouvy objednatele: 945-2019-544101 ze dne 30. 10. 2019 (Smlouva)

„Komplexní pozemkové úpravy Červená Voda“

(dále jen *Dodatek*)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,
Adresa:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Čadová, vedoucí pobočky Ústí nad Orlicí, Ing. Hana Hrňová, pobočka Ústí nad Orlicí
Adresa:	Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
Tel.	601 584 039, 601 584 037
E-mail:	pardubicky.kraj@spucr.cz , ustino.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel:	GAP Pardubice s.r.o.
Sídlo:	Pražská 135, 530 06 Pardubice
Zastoupený:	Ing. Zbyňkem Pilařem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Pilař
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Pilař
Tel./Fax:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	pq47pfm
Bankovní spojení:	MONETA MONEY Banka a.s.
Číslo účtu:	9708402524/06010
IČO:	60934875
DIČ:	CZ 60934875
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KOS v Hradci Králové, oddíl C, vločka 6114	

(dále jen **Zhotovitel**)

1. PREAMBULE

Předmětem Dodatku č. 7 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu (**SPÚ**) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 7 prováděno výhradně cestou **Výměnného úložiště SPÚ**, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.

Další změna se týká změny osoby ve věcech technických.

Další změna se týká doplnění položky pro **změnu katastrální hranice** na základě výsledků geodetického zaměření skutečného stavu v terénu, který nebyl v době zadávacího řízení znám. Tato položka je doplněna do přílohy Položkový výkaz činností včetně jejího ocenění. Dále se doplňují do Smlouvy body 3.5.4 a 4.2.10.

Dále jsou vyčísleny **méněpráce** na základě skutečně čerpaného rozsahu měrných jednotek. Jejich vyčíslení je uvedeno v příloze Položkový výkaz činností.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Změna osoby ve věcech technických – Ing. Hana Jeníčková, Ph.D. se nahrazuje Ing. Renatou Čadovou v souvislosti se změnou na pozici vedoucí pobočky.

2.2 V čl. III se doplňuje do Smlouvy bod 3.5.4. v tomto znění:

3.5.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice:

Bude-li dohodnuto, že dojde ke změně katastrální hranice, zhotoví Zhotovitel podklady v souladu s Katastrální vyhláškou a Objednatel zajistí jejich projednání s dotčenými obcemi v termínu do 30.11.2023.

2.3 V čl. IV se mění v bodě 4.1 druhá věta takto:

Dále budou dílčí části předány v digitální podobě ve výměnném formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

2.4 V čl. IV se bod 4.2 mění takto:

Ukončené dílčí části Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

Uvedené se týká pouze prací odevzdávaných po uzavření tohoto dodatku.

- 4.2.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole – digitální vyhotovení určené Objednateli;
- 4.2.2. Polohopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;
- 4.2.3. Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;
- 4.2.4. Rozbor současného stavu – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;

- 4.2.5. Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli;
- 4.2.6. Vypracování PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;
- 4.2.7. Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;
- 4.2.8. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení– digitální vyhotovení určené Objednateli;
- 4.2.9. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
- 4.2.10. Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;
- 4.2.11. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 3.5.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
- 4.2.12. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
- 4.2.13. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“

2.5 Snížení počtu MJ (méněpráce) na základě skutečně čerpaného rozsahu měrných jednotek v dílčím celku 3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. o 1 MJ; Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 1) o 22 MJ a dílčím celku 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1) o 3 MJ.

3. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

Konečná cena díla se upravuje na základě provedených více a méněprací, dle přílohy ke Smlouvě - Položkový výkaz činností, takto:

Původní cena dle Smlouvy bez DPH	3 170 700,- Kč
Dodatečné práce – dodatek č. 1	10 000,- Kč
Dodatečné práce – dodatek č. 3	35 700,- Kč
Dodatečné práce – dodatek č. 5	4 900,- Kč
Dodatečné práce – dodatek č. 6	5 400,- Kč
Dodatečné práce – dodatek č. 7	24 000,- Kč

Komplexní pozemkové úpravy Červená Voda

Měněpráce - dodatek č. 7	-69 100,- Kč
Celková cena díla bez DPH ve znění dodatků č. 1 až 7	3 181 600,- Kč
DPH 21%	668 136,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH ve znění dodatků č. 1 až 7	3 849 736,- Kč

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1** Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
- 4.2** Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (**ZRS**), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
- 4.3** Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
- 4.4** Nedílnou součástí Dodatku je příloha – Položkový výkaz činností, která nahrazuje přílohu smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků v celém rozsahu.
- 4.5** Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Pardubice
Datum: 28.11.2023

GAP Pardubice s.r.o.

Místo: Pardubice
Datum: 27.11.2023

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Zbyněk Pilař
jednatel společnosti
GAP Pardubice s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Červená Voda ve znění dodatku č. 7

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	2 000	10 000	31.3.2020
	Dodatečné práce - dodatek č. 1	bod	5	2 000	10 000	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	3 000	24 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	798	600	478 800	30.10.2020
	Dodatečné práce - dodatek č. 3		14		8 400	31.8.2021
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	123	2 100	258 300	30.10.2020
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	285	2 100	598 500	15.11.2021
	Měněpráce - dodatek č. 7		-1		-2 100	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 1)	100 bm	30	2 500	75 000	15.11.2021
	Měněpráce - dodatek č. 7		-22		-55 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	798	250	199 500	31.1.2022
	Dodatečné práce - dodatek č. 3		14		3 500	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	798	300	239 400	29.4.2022
	Dodatečné práce - dodatek č. 3		14		4 200	
	Dodatečné práce v souvislosti s neřešenými pozemky po aktualizaci vyhlášky 13/2014 - dodatek č. 5	hod	7	700	4 900	30.9.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 857 400	29.4.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	798	600	478 800	31.1.2023
	Dodatečné práce - dodatek č. 3		14		8 400	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	70	1 000	70 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	100	300	30 000	31.1.2023
	Dodatečné práce - dodatek - č. 6		18		5 400	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	10	4 000	40 000	31.1.2023
	Měněpráce - dodatek č. 7		-3		-12 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	798	500	399 000	31.3.2024
	Dodatečné práce - dodatek č. 3		14		7 000	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2)	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
3.5.4.	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice - dodatek č. 7	100 bm	10	2 400	24 000	30. 11. 2023
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 080 600	
3.6.	Mapové dílo	ha	798	300	239 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Dodatečné práce - dodatek č. 3		14		4 200	
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					243 600	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 857 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.4.) bez DPH v Kč	1 080 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	243 600 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 181 600 Kč
DPH 21% v Kč	668 136 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 849 736 Kč

V Pardubicích dne 28.11.2023

V Pardubicích dne 27.11.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Zbyněk Pilař, jednatel