

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 968-2021-514101

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Dodatek č. 1“)

### (1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Josefem Kutinou, vedoucí Pobočky Trutnov

Mgr. Petrou Hájkovou, Pobočka Trutnov

#### **Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 606 689 085

E-mail: [trutnov.pk@spucr.cz](mailto:trutnov.pk@spucr.cz)

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

### (2) GEOVAP, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234.

Zastoupená: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

#### **Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: Wyx77xh

**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 500069362/0800

DIČ: CZ15049248

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

## 1. PREAMBULE

Důvodem vyhotovení dodatku č. 1 ke Smlouvě je:

- A. změna osoby oprávněné jednat v technických záležitostech na straně objednatele
- B. změna osoby oprávněné jednat v technických záležitostech na straně zhotovitele
- C. Změna v předávání faktur
- D. Změna způsobu předávání digitálních dat
- E. nepodstatné změny závazků v počtu skutečně provedených měrných jednotek u dílčích fakturačních částí 6.2.5., 6.2.7., 6.2.8., 6.3.1., 6.3.2., 6.4. - změna rozsahu prací

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

### 2.1 **Změna osoby oprávněné jednat v technických záležitostech na straně objednatele**

**Původní znění:** osoba oprávněná jednat v technických záležitostech na straně objednatele: xxxxxxxx  
xxxxxxx, Pobočka Trutnov

**Nové znění:** *osoba oprávněná jednat v technických záležitostech na straně objednatele: Mgr. Petra Hájková, Pobočka Trutnov*

**ODŮVODNĚNÍ:** Změna pověřené osoby pro řízení ke KoPÚ Chvaleč.

### 2.2 **Změna osoby oprávněné jednat v technických záležitostech na straně zhotovitele**

**Původní znění:** osoba oprávněná jednat v technických záležitostech na straně zhotovitele: xxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Nové znění:** *osoba oprávněná jednat v technických záležitostech na straně zhotovitele: xxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxx*

**ODŮVODNĚNÍ:** Na základě oznámení zhotovitele.

## **2.3 Změna předávání faktur**

### **V čl. 4.3. se mění věta třetí takto:**

*Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.*

**ODŮVODNĚNÍ:** Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.

## **2.4 Změna způsobu předávání digitálních dat**

### **V čl. 7.1 se mění druhá věta takto:**

*Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.*

### **Čl. 7.2 se mění takto:**

*Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:*

- (c) Vektorizace vlastnické mapy – digitální vyhotovení určené Objednateli;*
- (d) Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;*
- (e) Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;*
- (f) Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;*
- (g) Rozbor současného stavu – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;*
- (h) Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli;*
- (i) PSZ:*
  - (i) Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;*
  - (ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;*
  - (iii) Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;*

- (iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;
- (v) Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;
- (j) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
- (k) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
- (l) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;
- (m) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
- (n) Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
- (o) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“

**ODŮVODNĚNÍ:** Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 1 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.

## **2.5 Nepodstatné změny závazků v počtu skutečně provedených měrných jednotek u dílčích fakturačních částí:**

**6.2.5.** Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – snížení z původního smluvního rozsahu 17 MJ na skutečný rozsah provedených 16 MJ

**6.2.7.** Rozbor současného stavu – snížení z původního smluvního rozsahu 472 MJ na skutečný rozsah provedených 465 MJ

**6.2.8.** Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – snížení z původního smluvního rozsahu 472 MJ na skutečný rozsah provedených 465 MJ

**6.3.1.** Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") – snížení z původního smluvního rozsahu 469 MJ na skutečný rozsah provedených 462 MJ

**6.3.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – snížení z původního smluvního rozsahu 469 MJ na skutečný rozsah provedených 462 MJ

**6.4.** Mapové dílo - snížení z původního smluvního rozsahu 472 MJ na skutečný rozsah provedených 465 MJ

<b>Fakturační celek 6.2.5.: Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona</b>					
<b>Počet MJ ze smlouvy</b>	<b>Počet MJ realizovaný</b>	<b>Cena MJ (v Kč bez DPH)</b>	<b>Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)</b>	<b>Skutečná cena (Kč bez DPH)</b>	<b>Rozdíl (Kč bez DPH)</b>
17	16	2 000	34 000	32 000	-2 000
<b>Fakturační celek 6.2.7.: Rozbor současného stavu</b>					
<b>Počet MJ ze smlouvy</b>	<b>Počet MJ skutečný</b>	<b>Cena MJ (v Kč bez DPH)</b>	<b>Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)</b>	<b>Skutečná cena (Kč bez DPH)</b>	<b>Rozdíl (Kč bez DPH)</b>
472	465	300	141 600	139 500	- 2 100
<b>Fakturační celek 6.2.8.: Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků</b>					
<b>Počet MJ ze smlouvy</b>	<b>Počet MJ skutečný</b>	<b>Cena MJ (v Kč bez DPH)</b>	<b>Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)</b>	<b>Skutečná cena (Kč bez DPH)</b>	<b>Rozdíl (Kč bez DPH)</b>
472	465	250	118 000	116 250	- 1 750
<b>Fakturační celek 6.3.1.: Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")</b>					
<b>Počet MJ ze smlouvy</b>	<b>Počet MJ skutečný</b>	<b>Cena MJ (v Kč bez DPH)</b>	<b>Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)</b>	<b>Skutečná cena (Kč bez DPH)</b>	<b>Rozdíl (Kč bez DPH)</b>
469	462	600	281 400	277 200	- 4 200

<b>Fakturační celek 6.3.2.: Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků</b>					
<b>Počet MJ ze smlouvy</b>	<b>Počet MJ skutečný</b>	<b>Cena MJ (v Kč bez DPH)</b>	<b>Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)</b>	<b>Skutečná cena (Kč bez DPH)</b>	<b>Rozdíl (Kč bez DPH)</b>
<b>469</b>	<b>462</b>	<b>700</b>	<b>328 300</b>	<b>323 400</b>	<b>- 4 900</b>
<b>Fakturační celek 6.4.: Mapové dílo</b>					
<b>Počet MJ ze smlouvy</b>	<b>Počet MJ skutečný</b>	<b>Cena MJ (v Kč bez DPH)</b>	<b>Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)</b>	<b>Skutečná cena (Kč bez DPH)</b>	<b>Rozdíl (Kč bez DPH)</b>
<b>472</b>	<b>465</b>	<b>350</b>	<b>165 200</b>	<b>162 750</b>	<b>- 2 450</b>

Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku 3. Smlouvy následovně:

Hlavní celek 1 – „Přípravné práce“ celkem bez DPH	1 492 950,00 Kč
Hlavní celek 2 – „Návrhové práce“ celkem bez DPH	918 450,00 Kč
Hlavní celek 3 – „Mapové dílo“ celkem bez DPH	162 750,00 Kč
<b>Celková cena Díla bez DPH</b>	<b>2 574 150,00 Kč</b>
DPH 21%	540 571,50 Kč
<b>Celková cena Díla včetně DPH</b>	<b>3 114 721,50 Kč</b>

**ODŮVODNĚNÍ:** Zhotovitel dne 23.11.2023 podal žádost o vyhotovení dodatku, kde uvedl odchylky měrných jednotek stanovených ve smlouvě od měrných jednotek skutečně realizovaných. Na základě této žádosti provedl objednatel změny ve fakturačních celcích 6.2.5., 6.2.7., 6.2.8., 6.3.1., 6.3.2., 6.4..

Na základě provedení a předání vypracované dokumentace etapy 6.2.4. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona byl zjištěn jiný rozsah skutečně provedených prací, než je rozsah stanovený dle smlouvy o dílo (SOD) č. 968-2021-514101. Ve skutečnosti bylo provedeno o 1 MJ méně (u zjišťování hranic neřešených pozemků), než byl stanoven smluvní (předpokládaný) rozsah těchto prací. Uvedené rozdíly v rozsahu – počtu měrných jednotek u fakturačního celku 6.2.5. vznikly na základě upřesnění obvodu KoPÚ při provádění zjišťování hranic pozemků v terénu, upřesnění hranic s přítomnými vlastníky pozemků. Předpokládaný obvod KoPÚ byl upraven. Na základě požadavku Ministerstva vnitra ČR, odboru všeobecné správy, oddělení státních hranic, byly z obvodu KoPÚ vyjmuty parcely, které jsou vytipované k vypořádání územního dluhu České republiky vůči Polsku. Během zjišťování hranic obvodů KoPÚ byl rozšířen obvod z důvodu nepřístupnosti lokality. Počet MJ ve fakturačním celku 6.2.4. odpovídá stavu uvedeném ve Smlouvě.

V důsledku provedení zjišťování hranic a zaměření skutečných hranic pozemků u obvodů v území došlo současně ke snížení původního rozsahu plochy řešeného území o 7 ha oproti smluvnímu (předpokládanému) rozsahu. Z tohoto důvodu došlo také u odpovídajících dílčích fakturačních celků 6.2.7. Rozbor současného stavu, 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení a 6.4. Mapové dílo ke snížení smluvního rozsahu o 7 MJ dle skutečné zaměřené a vypočtené plochy řešeného území.

**Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo (méněpráce) upravených dodatkem č. 1 činí 17 400,00 Kč bez DPH, což je 0,671% původní hodnoty závazku.**

Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1** Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
- 3.2** Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
- 3.3** Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
- 3.4** Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:  
Položkový výkaz činností – KoPÚ Chvaleč - Dodatek č. 1

## **PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**  
Místo: Hradec Králové  
Datum: 27.11.2023

**GEOVAP, spol. s.r.o.**  
Místo: Pardubice  
Datum: 27.11.2023

---

Jméno: Ing. Petr Lázňovský  
Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

---

Jméno: Ing. Pavel Cimpl  
Funkce: jednatel



Příloha - Dodatek č. 1 ke Smlouvě - Položkový výkaz činností – Komplexní pozemková úprava Chvaleč

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	17	1 000,00	17 000,00	30.11.2022
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	385	800,00	308 000,00	30.6.2023
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	87	1 000,00	87 000,00	
6.2.3	Vektorizace vlastnické mapy 9)	ha	6	3 000,00	18 000,00	30.11.2023
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	346	2 200,00	761 200,00	30.11.2023
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	16	2 000,00	32 000,00	30.11.2023
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 8)	100 bm	7	2 000,00	14 000,00	30.11.2023
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	465	300,00	139 500,00	29.2.2024
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	465	250,00	116 250,00	29.2.2024
<b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>1 492 950,00</b>	<b>29.2.2024</b>
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	462	600,00	277 200,00	30.6.2025
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	250	300,00	75 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	100	1 000,00	100 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	20	1 500,00	30 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	1	50 000,00	50 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	4 200	4 200	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	2 400	2 400	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	900	900	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	462	700	323 400	31.8.2026
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)	100 bm	1	6 600	6 600	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	4 900	4 900	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	2 800	2 800	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	1 050	1 050	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					918 450,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	465	350,00	162 750,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					162 750,00	xxxxx
<b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>						
1.	Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				1 492 950,00	
2.	Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				918 450,00	
3.	Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				162 750,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>2 574 150,00</b>	
DPH 21% v Kč					540 571,50	
<b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b>					<b>3 114 721,50</b>	

Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Místo: Hradec Králové

Datum: 27.11.2023

GEOVAP, spol. s r.o.

Místo: Pardubice

Datum: 27.11.2023

Jméno: Ing. Petr Lázňovský

Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

Jméno: Ing. Pavel Cimpl

Funkce: jednatel

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracována. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

**Poznámka:**

DTR – dokumentace technického řešení PSZ