

## Dodatek č. 1

**ke smlouvě o dílo, č. smlouvy objednatele 191-2023-508205,**

uzavřené dne 8. 3. 2023

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

### Objednatelem

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**  
**Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3**  
**Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj**  
**Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice**  
**Pobočka Louny**

Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny

Zastoupený:

Ing. Janou Vernerovou, vedoucí Pobočky  
Louny

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Vernerová, vedoucí Pobočky  
Louny

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Venuše Brabcová, odborný rada,  
Pobočka Louny, Ing. Kateřina Skalská,  
odborný rada, Pobočka Louny

Tel.: +420 721 376 865

E-mail: louny.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

### Zhotovitelem

**NDCON s.r.o.**

Sídlo: Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

Zastoupený: Ing. Robertem Michkem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: uagdcaa

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: 7494520277/0100

IČ: 64939511

DIČ: CZ64939511

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 42028.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## Článek I.

### Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se provádí úprava termínu pro zajištění stavebního povolení pro stavbu polní cesty VC1 v k. ú. Železná u Libořic na základě potřeby delší lhůty pro vydání koordinovaného stanoviska Městským úřadem Žatec jako podkladu pro vydání stavebního povolení, z důvodu vytíženosti správního úřadu.
- 1.2. V Čl. III odst. 3.1.1 se posunuje termín plnění části díla:
  - b) Stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) – z termínu 30. 11. 2023 na termín **29. 2. 2024**.

## Článek II.

### Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání v původní smlouvě se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo, č. smlouvy objednatele 191-2023-508205, k provedení díla „Projektová dokumentace na realizaci polní cesty VC1 v k. ú. Železná u Libořic“.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha – Žádost zpracovatele o posun termínu pro vyhotovení projektové dokumentace.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadě nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Lounech dne 28. 11. 2023

V Praze dne 28. 11. 2023

.....  
Ing. Jana Vernerová  
vedoucí Pobočky Louny  
Státní pozemkový úřad

.....  
Ing. Robert Michek  
jednatel společnosti NDCON s.r.o.

Příloha: Žádost zpracovatele o dodatek k akci „Polní cesta VC1 v k. ú. Železná u Libořic“ ze dne 13. 11. 2023