

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
č. 1401-2021-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovska 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Davidem Mišíkem, vedoucím Pobočky Tábor

Kontaktní údaje:

Adresa: Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor

Tel.: + 420 724 179 204

E-mail: tabor.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

(2) **Ing. Pavel Dvořáček a Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE**

na základě Smlouvy o společném plnění závazku ze dne 20.09.2021

Ing. Pavel Dvořáček, reprezentant plnění závazku

se sídlem xxxxx, 391 01 Planá nad Lužnicí – Lhota Samoty - Provozovna, korespondenční adresa xxxxx, 390 02 Tábor, IČO: 659 45 735, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.

Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE

se sídlem xxxxx, 395 01 Pacov, Provozovna, korespondenční adresa xxxxx, 393 01 Pelhřimov, IČO: 438 20 654, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Dvořáček

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID datové schránky: -----

Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX
DIČ: XXXXX

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 21.10.2021 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zlukov**“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1.

Článek II.

Předmět a účel Dodatku

1. Na základě jednání Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu, Pobočky Tábor a Katastrálního pracoviště Tábor (dále jen „KP“) k souběhu více dílčích částí díla KoPÚ Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. v různých katastrálních územích a zavádění více výsledků pozemkových úprav do katastru nemovitostí (digitální katastrální mapy) v druhé polovině roku 2023 a kapacitních možností KP, dochází k **posunu termínů předání k akceptačnímu řízení** u dílčích částí díla, a to následovně:

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

původní termín: 30.11.2023
nový termín: **31.05.2024**

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

původní termín: 30.11.2023
nový termín: **31.05.2024**

6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů

původní termín: 28.02.2024
nový termín: **31.05.2024**

a tím i navazující dílčí části díla:

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

původní termín: 30.06.2024
nový termín: **30.08.2024**

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

původní termín: 30.06.2024
nový termín: 30.08.2024

Nové znění položkového výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zlukov - Dodatek č. 2

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: České Budějovice

Datum: 29.11.2023

Ing. Pavel Dvořáček

Místo: Tábor

Datum: 29.11.2023

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Ing. Pavel Dvořáček
reprezentant plnění závazku

Za správnost:

Ing. Martina Hiršová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zlukov - Dodatek č. 2

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	46	1 400,00	64 400,00	31.08.2023
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 000,00	10 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	562	600,00	337 200,00	31.10.2023
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	99	2 000,00	198 000,00	31.05.2024
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	440	2 000,00	880 000,00	31.05.2024
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	1	8 000,00	8 000,00	31.05.2024
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	562	200,00	112 400,00	31.05.2024
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	562	300,00	168 600,00	30.08.2024
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					1 778 600,00	30.08.2024
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	427	700,00	298 900,00	30.04.2025
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	20	2 000,00	40 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	20	1 000,00	20 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	10	2 000,00	20 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	1	50 000,00	50 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	4 900,00	4 900,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	2 800,00	2 800,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	1 050,00	1 050,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	427	900,00	384 300,00	30.11.2025
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000,00	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	4 900,00	4 900,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	6 300,00	6 300,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	3 600,00	3 600,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	1 350,00	1 350,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					868 100,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	562	270,00	151 740,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					151 740,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					1 778 600,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					868 100,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					151 740,00	
Celková cena bez DPH v Kč					2 798 440,00	
DPH 21% v Kč					587 672,40	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					3 386 112,40	