

### **Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

#### **Smluvní strany:**

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Adresa:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa
Adresa:	Dubická 2362, 470 01 Česká Lípa
Tel.	725 548 187
E-mail:	m.srnkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s. r. o.</b>
Sídlo:	Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram
Zastoupený:	Ing. Vladimírem Luksem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Luks
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX
Tel.:	XXXXXX
E-mail:	XXXXXX
ID DS:	eep75pz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	198733946/0300
IČO:	61682764
DIČ:	CZ61682764

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37161

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5  
ke smlouvě o dílo č. 296-2020-541101.**

## **ČI. I**

### **Předmět a účel dodatku**

Tento dodatek č. 5 je uzavírán na žádost zhotovitele ze dne 29. 11. 2023. Na základě požadavků sboru zástupců vyjádřených na kontrolním dni konaném dne 27. 11. 2023 a v návaznosti na nutnost přepracování dokumentace technického řešení k upraveným vodohospodářským stavbám je nezbytné upravit termíny odevzdání konkrétních dílčích částí dle položkového výkazu smlouvy o dílo. č. 296-2020-541101, a to následovně:

1. Termín odevzdání dílčí části 3.5.1. – *Vypracování plánu společných zařízení* – z 30. 11. 2023 **na 31. 3. 2024.**
2. Termín odevzdání dílčí části 3.5.2. – *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona* – z 31. 7. 2024 **na 31. 9. 2024.**

## **ČI. II**

### **Způsob předávání digitálních částí díla**

Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 5 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění **čl. IV. Technické požadavky na provedení díla.**

- V bodě 4.1. se mění druhá věta takto:

Dále budou dílčí části předány v digitální podobě ve výměnném formátu VFP společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu \*.doc(x) nebo kompatibilní s textovým editorem Word, tabulková část ve formátu \*.xls(x) nebo kompatibilní s programem Excel.
- Bod 4.2. se mění takto:

Ukončené dílčí části budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 4.1. v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

4.2.6. Vypracování PSZ – 3x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec, 1x obec s rozšířenou působností) a digitální vyhotovení určené objednateli. Po zapracování případných změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků – 3x aktualizované papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec, 1x obec s rozšířenou působností) a digitální vyhotovení určené objednateli.

4.2.7. Výškopisné zaměření zájmového území – 1x papírové zpracování (objednatel) a digitální vyhotovení určené objednateli.

4.2.8. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení – 1x papírové zpracování (objednatel) a digitální vyhotovení určené objednateli.

4.2.9. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec k vystavení) a digitální vyhotovení určené objednateli.

4.2.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x papírové zpracování [1x objednatel (paré č. 1), 1x obec k uložení] a digitální vyhotovení určené objednateli + 3x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x účastník řízení).

4.2.11. Zpracování mapového díla – 1x papírové zpracování (objednatel) a digitální vyhotovení určené objednateli.

4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene – 4x papírové zpracování (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x obec k veřejnému nahlédnutí) a digitální vyhotovení určené objednateli.

### **ČI. III**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Cena díla se nemění.
3. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 je položkový výkaz činností.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 5 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 5 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne 29. 11. 2023

Za objednatele:

V Příbrami dne 29. 11. 2023

Za zhotovitele:

---

Ing. Bohuslav Kabátek  
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

---

Ing. Vladimír Luks  
jednatel GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 296-2020-541101 - KoPÚ Drchlava

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4. Přípravné práce</b>					
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	16	1 000	16 000,00	30.11.2020
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	12	4 000	48 000,00	
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	238	400	95 200,00	30.11.2020
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	127	600	76 200,00	
Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	43	1 000	43 000,00	30.11.2020
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	80	2 500	200 000,00	30.9.2021
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	9	5 000	45 000,00	30.9.2021
3.4.4. Rozbor současného stavu	ha	365	200	73 000,00	31.10.2021
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	365	200	73 000,00	30.11.2021
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>				<b>669 400,00</b>	30.11.2021
<b>3.5. Návrhové práce</b>					
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	365	1 200	438 000,00	31.3.2024
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	500	25 000,00	
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	1 000	20 000,00	
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	1 000	20 000,00	
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	364	600	218 400,00	31.9.2024
3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>				<b>741 400,00</b>	
3.6. Mapové dílo	ha	365	400	146 000,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>				<b>146 000,00</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>					
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				669 400 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				741 400 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				146 000 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>				<b>1 556 800 Kč</b>	
DPH 21% v Kč				326 928 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>				<b>1 883 728 Kč</b>	

V Liberci

Za objednatele:

.....  
Ing. Bohuslav Kabátek

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

V Příbrami

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Vladimír Luks

jednatel GEODETIKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.