

**Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě
o obstarání záležitostí příkazce (dále jen „smlouva“)**

uzavřené dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
pod č. j. objednatele SPU 227863/2023 ze dne 23. 6. 2023
mezi stranami

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kladno

Adresa: náměstí 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

Zastoupený: Ing. Dagmar Maňasovou, vedoucí Pobočky Kladno

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Dagmar Maňasová

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat:

Ing. Dagmar Maňasová
e-mail: d.manasova@spucr.cz
tel.: +420 725 346 139

Ing. Martina Mbumastonová
e-mail: m.mbumastonova@spucr.cz
tel.: +420 727 957 191

ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**příkazce**“)

a

VA stavební s.r.o.

Sídlo:	Rybná 716/24, 110 00 Praha 1
Zastoupený:	Ing. Václavem Holým, jednatelem
IČO:	29155703
DIČ:	CZ29155703
Zápis v živnostenském rejstříku:	zapsán u Úřadu městské části Praha 1
Bankovní spojení:	UniCreditBank a.s.
Číslo účtu:	2108551874/2700
Telefon/fax:	XXXXXX / ---
e-mail:	XXXXXX
ID DS:	v9nqpzk

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 204844.

(dále jen „**příkazník**“)

Článek I.
Důvody vyhotovení dodatku

Důvodem vyhotovení dodatku č. 1 smlouvy je potřeba posunutí termínu plnění uvedeného ve Čl. II, odst. 2.3 smlouvy.

V návaznosti na posunutí termínu dokončení realizace rekonstrukce malé vodní nádrže v k. ú. Kosoř je nutné posunout též termín následné kolaudace díla, a tedy termín, do kterého příkazník poskytuje příkazci své služby koordinátora BOZP. Původní předpokládaný termín dokončení realizace díla byl stanoven 30. 11. 2023.

Článek II.
Posunutí termínů plnění

Na základě skutečností uvedených v Čl. I tohoto dodatku se mění Čl. II, odst. 2.3 smlouvy následovně:

Původní stav

2.3 Předpokládaná doba realizace stavby je do 30. 11. 2023. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů bude řešena v souladu s Čl. VIII. této smlouvy.

Nový stav

2.3 Předpokládaná doba realizace stavby je do 30. 4. 2024. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů bude řešena v souladu s Čl. VIII. této smlouvy.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 se uzavírá v souladu s původní smlouvou, a to na základě svobodné vůle. Není uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Ta ujednání smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Za příkazce:

V Kladně dne 28. 11. 2023

.....
Ing. Dagmar Maňasová
vedoucí Pobočky Kladno
Státní pozemkový úřad

Za příkazníka:

V Praze dne 29. 11. 2023

.....
Ing. Václav Holý
jednatel
VA stavební s.r.o.

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Ondřej Nožička.