

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 448-2023-571101

(dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku,
podle § 2589 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 2154.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, oddělení správy majetku státu

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

Ing. Bohumil Dolanský, vedoucí oddělení správy majetku státu

xxx

xxx

z49per3

ČNB

xxx

01312774

CZ01312774 - není plátce DPH

VODNÍ DíLA – TBD a.s.

Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1

Ing. Petrem Smržem, prokuristou

Ing. Petr Smrž, prokurista

xxx

Komerční banka a.s.

xxx

49241648 / CZ49241648

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Zpracování dokumentace vodního díla pro rybníční soustavu Hájovské rybníky**“, na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

ČI. I

Předmět dodatku

1. Na základě písemné žádosti zhotovitele o prodloužení termínu předání díla plynoucího ze smlouvy o dílo č. 448-2023-571101 ze dne 10. 5. 2023, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 27. 10. 2023, z objektivních důvodů (dlouhé čekací lhůty na provedení vkladu příslušných listin do katastru nemovitostí), se smluvní strany dohodli na změně znění **ČI. III odst. 3** takto:

Termín dokončení realizace služeb je nově stanoven na **15. 12. 2023**. Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení realizace služeb je dnem, kdy dojde mezi objednatelem a dodavatelem k protokolárnímu předání a převzetí dokončené poslední služby.

2. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy

V Ostravě 29. 11. 2023

V Praze 29. 11. 2023

el. podepsáno

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka
Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

objednatel

.....
Ing. Petr Smrž
prokurista
VODNÍ DÍLA-TBD a.s.

zhotovitel