

DODATEK č. 5

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 25.8.2020

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Ing. Renata Číhalová, ředitelka Krajského
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Mgr. Bc. Milan Večeřa, vedoucí Pobočky Hodonín
Martina Lindnerová, vrchní referent Pobočky
Hodonín

Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Mgr. Bc. Milan Večeřa +420 702 167 656

p. Lindnerová +420 606 601 025

m.vecera@spucr.cz

m.lindnerova@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159.

GB-geodezie, spol. s r.o.

Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina

Ing. Zdeněk Láška, jednatel

Ing. Zdeněk Láška, jednatel

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

4pq7xj6

Komerční banka, a.s., Zlín

115-6799070217/0100

26271044

CZ26271044

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Po dohodě obou smluvních stran se Dodatkem č. 5 v souladu s článkem XII. odst. 12.3. SoD na realizaci veřejné zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vacenovice u Kyjova**“ ze dne 25. 8. 2020 do fakturačního celku 3.4. Přípravné práce vkládá nový fakturační celek 3.4.5.1. Dokumentace dodatečné změny obvodu řešeného území včetně geodetických prací a aktualizace soupisu nároků a mění se termíny předání dílčích částí hlavního celku návrhových prací, tak jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy.

ČI. I

HC 3.4. Přípravné práce

3.4.5.1. Dokumentace dodatečné změny obvodu řešeného území včetně geodetických prací a aktualizace soupisu nároků

cena za fakturační celek je **26 600,- Kč bez DPH**

termín plnění **3 měsíce od výzvy objednatele**

HC 3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trv. porosty 2)

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)

se termín 28. 2. 2024 mění na termín **31. 5. 2024.**

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

se termín 31. 7. 2025 mění na termín **31. 10. 2025.**

Důvodem pro vložení nového fakturačního celku je nesouhlas se zahrnutím a řešením pozemků KN p. č. 2036/77 a KN p. č. 2055/59 v obvodu pozemkových úprav podaný vlastníky k soupisu nároků pro list vlastnictví č. 2768. Pozemky se nachází v zastavitelné ploše a vztahuje se na ně ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb. pozemky zastavěné stavbou, která není ve vlastnictví státu, pozemek funkčně související s touto stavbou včetně přístupové cesty, zahrady, pozemky v zastavěném území, pozemky v zastavitelných plochách, lze řešit v pozemkových úpravách jen se souhlasem jejich vlastníka.

Důvodem změny termínů je skutečnost, která nastala při vyloučení pozemků z obvodu pozemkových úprav. Zpracování dokumentace vyžaduje určitý čas spojený především s lhůtami, které je nutno dodržet, proto o dobu 3 měsíce dochází k posunu termínu u návrhových prací dílčích částí 3.5.1. a všech podetapách, a 3.5.2.

ČI. II

Rekapitulace ceny dle fakturačních celků:

| | |
|---|------------------------|
| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 3 355 600,00 Kč |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 2 072 500,00 Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 232 560,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 5 660 660,00 Kč |
| DPH 21% | 1 188 738,60 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 6 849 398,60 Kč |

Celková cena díla se po úpravách uvedených v čl. I. tohoto dodatku zvyšuje o 26 600,00 Kč bez DPH, tj. o 32 186,00 Kč včetně 21% DPH. Celková cena díla tedy činí 5 660 660,00 Kč bez DPH, tj. 6 849 398,60 Kč vč.DPH.

Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jsou tyto nové služby považovány za nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Objednatel postupoval v souladu s článkem 6. Směrnice Státního pozemkového úřadu o zadávání veřejných zakázek č. SM 07/2016, ve znění změny č. 10, č.j. SPU 058111/2023 účinné od 1. 3. 2023.

Čl. III

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv podle ust. § 6 odst. 1 zák. C. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Brně dne: 29.11.2023

V Brně dne: 28.11.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

Ing. Zdeněk Láška
jednatel
GB-geodezie, spol. s r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností

Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Vacenovice u Kyjova

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|--|--------|----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 20 | x | x | 30.6.2021 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 2 | x | x | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 690 | x | x | 30.6.2021 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 614 | x | x | |
| | Vektorizace vlastnické mapy- | ha | 0 | x | x | - |
| | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně dočasného označení lomových bodů; | 100 bm | 380 | x | x | 31.3.2022 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 247 | x | x | 30.4.2022 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | x | x | - |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice- | 100 bm | 0 | x | x | - |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 1304 | x | x | 31.3.2022 |
| | Studie odtokových poměrů- | ha | 0 | x | x | - |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1292 | x | x | 31.8.2022 |
| 3.4.5.1. | Dokumentace dodatečné změny obvodu řešeného území včetně geodetických prací a aktualizace soupisu nároků (dod. č. 5) | ks | 1 | x | x | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | x | 31.8.2022 |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 1292 | x | x | 31. 5. 2024 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 85 | x | x | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 165 | x | x | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 30 | x | x | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 1292 | x | x | 31. 10. 2025 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | x | x | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | x | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 1292 | x | x | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | x | |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | | | | | | |

| | |
|--|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | x |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | x |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | x |
| Celková cena bez DPH v Kč | 5 660 660,00 |
| DPH 21% v Kč | 1 188 738,60 |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 6 849 398,60 |