

## DODATEK Č. 4

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 590-2023-520201 uzavřené dne 8. 6. 2023 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Adresa:** FritzoVA 4260/4, 586 01 Jihlava

zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

Tel.: +420 727 957 247;

E-mail: [vysocina.kraj@spucr.cz](mailto:vysocina.kraj@spucr.cz);

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava

Tel.: +420 724 970 469

E-mail: [j.cermak@spucr.cz](mailto:j.cermak@spucr.cz);

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.

**Sídlo:** Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zastoupený: Dipl. Ing. Moritzem Freybornem, předsedou představenstva,  
Ing. Pavlem Bryhcínem, členem představenstva,  
Ing. Tomášem Hozou, členem představenstva,

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX,  
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX,  
XXXXXXXXXXXX

Tel./fax: XXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXX

ID DS: 8yuchp8

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX

Tel./fax: XXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

Číslo účtu: 5061885001/2700

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744 **je plátcem DPH**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „**zhotovitel**“)

## Čl. I Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 8. 6. 2023, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 28. 7. 2023, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 18. 10. 2023 a dodatkem č. 3 uzavřeným dne 20. 11. 2023, na provedení díla s názvem: „Polní cesta C7 a IP 277 a IP278 v k.ú. Praskolesy u Mrákotína.“ (dále jen „**Dodatek**“).

## Čl. II Předmět a účel dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla na základě sepsaného protokolu o přerušení prací a zimní přestávce.

## Čl. III Změna Doby plnění

1. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách
  - a. Lhůta pro dokončení stavebních prací: **30. 04. 2024**
  - b. Lhůta pro dokončení výsadby zeleně: **30. 04. 2024**
  - c. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: **10. 05. 2024**
  
2. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo ve lhůtách uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Dřívější plnění je možné. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V harmonogramu bude uveden počet dnů potřebných pro plnění jednotlivých fází výstavby. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-lhůty pro jednotlivé fáze stavby:  
Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:  
**Pokládka konstrukčních vrstev, po vrstvu štěrkodrti** – lhůta pro plnění do: **01. 12. 2023**  
**Pokládka asfaltobetonových vrstev** – lhůta pro plnění do: **25. 04. 2024**

## Čl. IV Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Nedílnou součástí dodatku tvoří příloha:
  - a. Příloha č. 1 je závazný harmonogram postupu prací.
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsána na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne 29. 11. 2023

V Brně dne 29. 11. 2023

.....  
**Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M,**  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu

.....  
**XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX**  
**XXXXXXXXXX**

.....  
**XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX**  
**XXXXXXXXXX**

STRABAG a.s.

Za správnost:

Za správnost:

.....  
Ing. Jaroslav Čermák  
vedoucí Pobočky Jihlava

.....  
**XXXXXXXXXXXX**  
**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**

# Polní cesta C7 a IP277 a IP278 v k.ú. Praskolesy

## HARMONOGRAM PRACÍ - Aktualizace Dodatek č. 4 - Zimní přestávka

### UZLOVÉ BODY

	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden - březen	duben
<b>Polní cesta C7 a IP277 a IP278</b>								
Zemní práce								
Zakládání								
Vodorovné konstrukce								
Komunikace pozemní								
Trubní vedení								
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
Přesun hmot								
<b>Přerušení prací od 1. 9. do 22. 10. 2023</b>								
<b>Interakční prvek IP277</b>								
<b>Interakční prvek IP278</b>								
<b>Vedlejší rozpočtové náklady IP278</b>								
<b>Vedlejší rozpočtové náklady IP277</b>								
<b>Vedlejší rozpočtové náklady SO 100</b>								

- Předpoklad nabytí účinnosti smouvy **21.7.2023**
- Termín dokončení stavebních prací - Dodatek č. 3 **15.12.2023**
- Termín dokončení výsadby zeleně - Dodatek č. 3 **15.12.2023**
- Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla - Dodatek č. 3 **20.12.2023**
  
- Termín dokončení stavebních prací - nový termín **30.4.2024**
- Termín dokončení výsadby zeleně - nový termín **30.4.2024**
- Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla - nový termín **10.5.2024**

dokončení úpravy odvodnění do 06.11.2023

dokončení pláně do 27.11.2023

dokončení pokládky křídlic vrstev ŠD do 1.12.2023

Zimní přestávka od 15. 12. 2023 - 31. 3. 2024

dokončení AV do 25. 4. 2024