

Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 k SoD 1110-2022-529101 - POLOŽKOVÝ VÝKAZ ČINNOSTÍ - aktualizovaný – JPÚ Sítiny

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty 1)	ha	42	2 000,00	84 000,00	31.1.2023
	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ v trvalých porostech 1)	ha	0	2 000,00	0,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	54	2 000,00	108 000,00	15.3.2023
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	5	4 000,00	20 000,00	15.3.2023
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	42	2 000,00	84 000,00	15.3.2023
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	42	2 000,00	84 000,00	15.4.2023
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					380 000,00	15. 4. 2023⁵⁾
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	42	11 000,00	462 000,00	31.8.2024
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	42	550,00	23 100,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	8	1 100,00	8 800,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	32	550,00	17 600,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	3	11 000,00	33 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	0	5 500	0,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	20	1 100	22 000,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	0	1 100	0,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	42	5 500	231 000,00	15. 2. 2025 ⁵⁾
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ	ks	2	11 000	22 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	0	1 100	0,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	10	1 100	11 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	0	1 100	0,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					830 500,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	42	2 200,00	92 400,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč				92 400,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny					
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				380 000,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				830 500,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				92 400,00	
Celková cena bez DPH v Kč				1 302 900,00	
DPH 21% v Kč				273 609,00	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč				1 576 509,00	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Karlovy Vary

Datum: 28. 12. 2023

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Místo: Plzeň

Datum: 28. 12. 2023

Jméno: Ing. Šárka Václavíková

Funkce: Ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

Jméno: Mgr. Barbora Salátová

Funkce: jednatelka