

DODATEK č. 1

PŘÍKAZNÍ SMLOUVY o obstarání záležitostí příkazce

pro stavbu

Realizace polní cesty C3 s mostem M7 v k. ú. Březná

Příkazce:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Adresa:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupený:	JUDr. Romanen Brnčalem, LL.M. ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Šumperk Ladislav Hegr, Pobočka Šumperk Nemocniční 53, 787 01 Šumperk +420 606 713 248 sumperk.pk@spucr.cz z49per3 ČNB 3723001/0710 01312774 není plátcem DPH
Adresa:	
Tel.:	
E-mail:	
ID DS:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČ:	
DIČ:	

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:

Ing. Svatopluk Schuppler

Sídlo:	xxxxx, 787 01 Šumperk
Zastoupený:	Ing. Svatoplukem Schupplerem
IČO:	49596918
DIČ:	není plátce DPH
Zápis v živnostenském rejstříku:	ŽL vydal Městský úřad Šumperk, ev.č. 380901- 43688-01, č.j. 99/0790/ŽÚ
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
Telefon/fax:	xxxxxx
e-mail:	xxxxxx

(dále jen „příkazník“)

Čl. I **Předmět dodatku**

Předmětem dodatku (dále jen „dodatek“) je:

1. **změna předpokládané doby realizace stavby** uvedené v Čl. II, odst. 2.2. příkazní smlouvy.

Původně sjednané znění čl. II. Rozsah a obsah předmětu plnění, odstavce 2.2. příkazní smlouvy č. 417-2023-521101, se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

Předpokládaná doba realizace stavby je **15.05.2023 – 15.06.2024**.

2. **změna odměny příkazníka** uvedená v Čl. VI, odst. 6.1. příkazní smlouvy.

Původně sjednané znění čl. VI. Odměna příkazníka a platební podmínky, odstavce 6.1. příkazní smlouvy č. 417-2023-521101, se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí
297.500 Kč bez DPH (slovy: dvě stě devadesát sedm tisíc pět set korun českých).

Odůvodnění:

V rámci stavby s názvem Realizace polní cesty C3 s mostem M7 v k. ú. Březná došlo z důvodu pozdějšího zahájení realizace stavby – předání staveniště a zahájení stavebních prací ke změně termínu dokončení stavebních prací z původního termínu 15.11.2023 na nový termín 15.6.2024. Dále došlo i ke změně termínů splnění uzlových bodů pro jednotlivé fáze výstavby.

Uzlový bod č. 1 demolice stávajícího mostu a konstrukce nového mostu M7- změna termínu plnění z 15.10.2023 na 15.4.2024 a uzlový bod č. 2 pokládka konstrukčních vrstev podklad z ŠD – změna termínu plnění z 31.10.2023 na 20.5.2024.

Nové termíny plnění také zohledňují přerušení prací v případě nevhodných klimatických podmínek zimní přestávkou od 17.12.2023 do 31.03.2024, a to s ohledem na nutné technologické postupy.

Tato změna předpokládané doby realizace stavby vyžaduje úpravu časového období činnosti technického dozoru stavebníka a rovněž úpravu jeho odměny.

Výše uvedené změny představují nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a cenový nárůst nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Čl. II **Závěrečná ustanovení**

1. V ostatních bodech se příkazní smlouva, č. smlouvy příkazce: 417-2023-521101, nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, v jednom vyhotovení pro příkazce a v jednom vyhotovení pro příkazníka, každý z nich má povahu originálu.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 18.12.2023

V Šumperku dne 18.12.2023

příkazce
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel krajského pozemkového úřadu

příkazník
Ing. Svatopluk Schuppler