

## **Dodatek č. 3**

**ke smlouvě o dílo,**

**č. smlouvy objednatele č. 1: 42-2023-508100, objednatele č. 2: 07 PT-001820,**

uzavřené dne 27. 1. 2023

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

### **Objednatel č. 1**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,**  
Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
**Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj**  
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Zastoupený:

Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského  
Pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského  
Pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Venuše Brabcová, Pobočka Louny  
Pražská 765, 440 01 Louny

Adresa:

+420 727 927 478, +420 721 376 865

Tel.:

[louny.pk@spucr.cz](mailto:louny.pk@spucr.cz), [v.brabcova@spucr.cz](mailto:v.brabcova@spucr.cz)

E-mail:

z49per3

ID DS:

ČNB

Bankovní spojení:

3723001/0710

Číslo účtu:

01312774

IČO:

není plátcem DPH

DIČ:

(dále jen „objednatel č. 1“)

### **Objednatel č. 2**

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**  
**Na Pankráci 5666, 145 05 Praha 4**

Zastoupený:

Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR,  
Správa Karlovy Vary

V technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXXXXXX

Kontaktní adresa:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy  
Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

Tel.:

XXXXXXXXXX

E-mail:

XXXXXXXXXX

ID DS:

zjq4rhz

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

20001-15937031/0710

IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
(dále jen „objednatel č. 2“)

## Zhotovitel

### Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Sídlo: Růženec 54, 644 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Vítězslav Hráček  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vítězslav Hráček  
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 2059572379/0800  
IČO/DIČ: 27724905 / CZ27724905  
Tel.: XXXXXXXXXXXX  
E-mail: XXXXXXXXXXXX  
ID DS: rz4a5mz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 54725.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## Článek I.

### Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se provádí úprava termínu pro zajištění stavebního povolení na realizaci polních cest a ÚSES stavby D6 Lubenec – obchvat z důvodu potřeby zajištění doplňujících podkladů pro vydání stavebního povolení na základě požadavků Městského úřadu Podbořany, požadavku ČEZ, a.s., na uzavření smlouvy o přeložce vedení VN a požadavku Povodí Ohře, s.p., na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku vodního toku.
- 1.2. V Čl. III odst. 3.1.1 se posunuje termín plnění části díla:
  - b) Stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) – z termínu 31. 1. 2024 na termín **30. 6. 2024**.
- 1.3. U objednatele č. 2 s účinností ke dni 1. 1. 2024 došlo ke změně právní formy ze statní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 659 93 390, na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.

## Článek II.

### Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání v původní smlouvě ve znění dodatků č. 1 a 2 se nemění.

- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo, č. smlouvy objednatele č. 1: 42-2023-508100, č. smlouvy objednatele č. 2: 07 PT-001820, k provedení díla – „Projektová dokumentace na realizaci polních cest a ÚSES stavby D6 Lubenec – obchvat“.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha – Žádost zpracovatele o změnu termínu pro zajištění stavebního povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci).
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5. Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadě nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 26.01.2024

V Brně dne 25.01.2024

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Pavel Pojer  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj

.....  
Ing. Vítězslav Hráček  
jednatel  
Vodohospodářský atelier, s.r.o.

V Karlových Varech dne 23.01.2024

Za objednatele č. 2:

.....  
Bc. Lukáš Hnízdil  
ředitel Správy Karlovy Vary  
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Příloha:

Žádost zpracovatele o změnu termínu pro zajištění stavebního povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) ze dne 5. 1. 2024.



IČO : 277 24 905  
DIČ : CZ27724905  
Bankovní spojení : ČS,a.s Brno  
Číslo účtu : 2059572379/ 0800  
Zápis v obchodním rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54725  
mobil : [REDACTED]  
e-mail [REDACTED]

Státní pozemkový úřad  
Doručeno: 11.01.2024  
SPU 013818/2024  
Listy: přílohy:2



spuees92084146

Státní pozemkový úřad  
KPÚ pro Ústecký kraj - Pobočka Louny  
Pražská 765, 440 01 Louny  
došlo dne 12 -01- 2024 (2)  
č.j. \_\_\_\_\_  
k vyřízení \_\_\_\_\_  
Počet příloh \_\_\_\_\_

Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  
Pobočka Louny

Váš dopis značky / ze dne      Naše značka      Vyřizuje      Brno dne  
5.1.2024

Věc : Projektová dokumentace na realizaci polních cest a ÚSES stavby D6 Lubenec-obchvat  
Žádost o dodatek SoD

Na základě SoD obj. č.1 (SPÚ) 42-2023-508100 a obj. č.2 (ŘSD) 07 PT-001820 jsme zpracovali PD na realizaci polních cest a ÚSES v k.ú. Lubenec. V rámci zajištění podkladů pro podání žádosti o stavební povolení je návrh stavby projednáván s DOSS, správci sítí technické infrastruktury a vlastníky pozemků.

V současnosti se zajišťují chybějící podklady nutné pro podání žádosti o stavební povolení, a to:

- Smlouva o přeložce vedení VN (ČEZ, a.s.)
- Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemku vodního toku ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodaření-Povodí Ohře, s.p.
- Souhlasy vlastníků p.č.185/7, 2692 pro umístění mostu M3
- Vynětí ze ZPF na p.č.185/7, k.ú. Lubenec
- Bylo zahájeno řízení o udělení souhlasu vodoprávního úřadu podle §17, odst.1,písm.c) vodního zákona

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a s ohledem na termín plnění dle dodatku č.1 SoD Vás žádáme o uzavření dodatku na změnu termínu plnění podle SoD čl.III odst 3.1.1. na nový termín plnění, a to:

b) Stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) z termínu 31.1.2024 na termín 30.6.2024.

Děkuji za pochopení

S pozdravem za Vodohospodářský atelier, Ing. Vítězslav Hráček, jednatel

